

## 第5次総合計画 前期実施計画事業推進状況報告書

番号	事業名	項
1	榛名地域福祉会館建設事業	1
2	観光資源の活性化事業	3
3	観光産業支援事業	4
4	榛名地域観光施設整備事業	5
5	都市型農業施設整備促進事業	6
6	下里見コミュニティセンター整備事業	7
7	自校方式給食拡充事業	9
8	新エネルギー利活用研究事業	11
9	榛名南麓フルーツライン整備事業(榛名地区)	12
10	道路・橋りょう整備事業(榛名-219号線道路整備事業)	14
11	上水道管網整備事業	16
12	簡易水道整備事業	22
13	汚水管渠整備事業	24
14	榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良事業	26

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	榛名地域福祉会館建設事業	所属 (支所)	榛名支所 福祉課
実施期間	平成19年度～22年度	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
地域福祉の充実及び地域住民が安心して過ごせるよう、福祉相談の拠点やボランティア推進の拠点となる施設を整備し、福祉サービスの向上を図る。	子育て支援や福祉ボランティア活動の拠点施設として、福祉会館を整備する。		

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
・基本構想策定	・基本設計 ・実施設計	・建設工事		

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績	
合計	905	0		
国	—	—		
県	—	—		
地方債	—	—		
その他	—	—		
一般				
	905	0		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容	
合計	670	670		
国	—	—	基本構想策定	
県	—	—	建設懇話会委員報酬 658,000円	
地方債	—	—	需用費 12,000円	
その他	—	—	合計 670,000円	
一般	670	670		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画	
合計	28,601			
国	—		委員報酬	494
県	—		会議費	7
地方債	16,000		委託料(基本・実施設計)	25,400
その他	—		委託料(地質調査)	2,700
一般	12,601		計	28,601千円
			(その他 図書館分)	
			委員報酬	148
			会議費	
			委託料(基本・実施設計)	21,800
			委託料(地質調査)	2,288
			計	24,236千円

## 榛名地域福祉会館（仮称）と新榛名図書館の整備について

榛名地域福祉会館（仮称）と榛名図書館の整備につきましては、新榛名図書館建設について、榛名地域福祉会館建設懇話会に新たに図書館関係委員を加えた「榛名地域福祉会館・図書館（仮称）建設懇話会」において福祉会館と図書館を一体的に整備する方針が確認されましたので報告します。

### 記

- 1 建物について  
福祉会館と図書館の複合施設として整備を行う。
- 2 建設場所について  
高崎市下室田町900番地4  
榛名支所西別館用地  
敷地面積 約2,690㎡
- 3 今後のスケジュール  
21年度 基本設計・実施設計・地質調査  
22年度 西別館取り壊し、建設工事着工  
23年度 供用開始

### (参考)

#### これまでの協議結果概要

- 第1回（H20.10.6） 福祉会館と新榛名図書館を一体的に整備する方向性についての概要を説明した。
- 第2回（H20.11.17） 榛名図書館建設構想の概要を説明し、福祉会館との複合化を検討する方向性が示された。
- 第3回（H20.12.12） 建設候補地は支所周辺とすることとし、新たに図書館関係の委員を加えることとなった。
- 第4回（H21.1.21） 建設場所を支所隣接の西別館とすることとし、委員を4部会（子育て、障害児・者、高齢者及び図書館）に振り分けた。

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	観光資源の活性化事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (産業観光課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
<p>榛名地域で次の事業を展開し、活性化と誘客を図る。①榛名神社と社家町の一体的で魅力ある観光地づくりを行う。②榛名湖畔の冬の魅力をPRし、観光誘客を図る。③竹久夢二ゆかりの地である榛名湖畔で、市が所有する多くの作品を展示し、観光誘客を図る。④榛名山麓の豊富な農業資源と都市近郊にある優位を活かし、観光農業との連携推進を図る。</p>	<p>①社家町再生事業:幽玄の杜音楽祭開催・食文化の充実事業実施・町並み修景事業を推進する。②榛名湖活性化事業:クリスマスシーズンにイルミネーションを飾り、閑散期の観光誘客を計る。③夢二ギャラリー支援事業:榛名湖周辺17店舗へ商店に版画や口絵等の作品を展示する。</p>	<p>観光農業関係の具体的手段は、農政事業として展開する。(グリーンツーリズム、農業体験事業、地産地消等を推進する。)</p>	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
<ul style="list-style-type: none"> <li>・幽玄の杜音楽会、門前そば</li> <li>・榛名湖イルミネーションフェスタ</li> <li>・夢二ギャラリー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幽玄の杜音楽会、門前そば</li> <li>・榛名湖イルミネーションフェスタ</li> <li>・夢二ギャラリー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幽玄の杜音楽会、門前そば</li> <li>・榛名湖イルミネーションフェスタ</li> <li>・夢二ギャラリー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幽玄の杜音楽会、門前そば</li> <li>・榛名湖イルミネーションフェスタ</li> <li>・夢二ギャラリー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幽玄の杜音楽会、門前そば</li> <li>・榛名湖イルミネーションフェスタ</li> <li>・夢二ギャラリー</li> </ul>

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	7,685	7,685	① 社家町再生事業 ・幽玄の森音楽祭 2日間4回 参加者650人 ・新そば祭り(そば食うべえ酒飲むべえ)1日参加者300人 ・町並み修景(板塀修復・店舗改修4ヵ所、統一看板23箇所、紅葉の植樹) ② 榛名湖イルミネーションフェスタ 19日間開催、来場者13万人 ③ 夢二ギャラリー支援事業 4ヶ月開催 見学者17.5万人
国	—	—	
県	2,500	2,500	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	5,185	5,185	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	5,785	5,785	① 社家町再生事業 ・幽玄の森音楽祭 2日間4回 参加者数720人 ・新そば祭り 11月29日～12月1日 3日間 参加者数1,070人 ・町並み修景(統一看板・ベンチ等設置、紅葉の植樹) ② 榛名湖イルミネーションフェスタ 16日間開催 来場者数14.8万人 ③ 夢二ギャラリー支援事業 6ヶ月開催
国	—	—	
県	1,300	1,300	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	4,485	4,485	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	6,086		① 社家町再生事業 ・幽玄の森音楽祭 2日間4回 ・新そば祭り 11月予定 ・町並み修景(街路灯設置・ベンチ等設置等) ② 榛名湖イルミネーションフェスタ 16日間開催予定 ③ 夢二ギャラリー支援事業 6ヶ月開催
国	—	—	
県	1,300	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	4,786	—	

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	観光産業支援事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (産業観光課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
高崎地域のイベントや観光事業による観光振興を図ることにより、産業経済の活性化と誘客を図る。また、榛名の観光地・観光情報に関する広告宣伝、特産品名産品の開発推進等を行う。	人情市、たかさぎ能、オリエンテーリング大会等イベントの開催や花の親善大使使節派遣事業やキャンペーンにより観光宣伝事業を実施する。また、各種雑誌等への広告掲載や観光パンフレットの作成、梅など加工した特産品の開発PR等を行う。		

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
・イベント開催 ・観光パンフレット作成	・イベント開催 ・観光パンフレット作成	・イベント開催 ・観光パンフレット作成	・イベント開催 ・観光パンフレット作成	・イベント開催 ・観光パンフレット作成

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	4,356	4,356	榛名観光協会への委託事業
国	—	—	①イベント開催と観光キャンペーン ・榛名湖イルミネーション事業協力、観光キャンペーン実施
県	—	—	②観光パンフレット作成 くるくるマップ 50,000部
地方債	—	—	③梅の味どころガイド事業
その他	—	—	梅の味どころ参加店 39店舗
一般	4,356	4,356	パンフレット 25,000部 ノボリ 100枚
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	4,990	4,990	榛名観光協会への委託事業
国	—	—	①イベント開催と観光キャンペーン ・榛名湖イルミネーション事業協力、観光キャンペーン実施
県	—	—	②観光パンフレット作成 HARUNA 10,000部 榛名神社周辺見て歩き 50,000部
地方債	—	—	③梅の味どころガイド事業
その他	—	—	梅の味どころ参加店募集 パンフレット作成 25,000部
一般	4,990	4,990	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	4,990		榛名観光協会への委託事業
国			①イベント開催と観光キャンペーン ・榛名湖イルミネーション事業協力、観光キャンペーン実施
県			②観光パンフレット作成 榛名及び周辺観光パンフレット 30,000部 果樹観光振興パンフレット 10,000部
地方債			
その他			③梅の味どころガイド事業
一般	4,990		梅の味どころ参加店募集 パンフレット作成 25,000部

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	榛名地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (産業観光課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名地域観光施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
10周年を迎える榛名湖温泉ゆうすげ元湯の保守点検を実施し、安全な運営を目指す。大型バスによる団体観光客の誘客を図るため、榛名神社周辺に駐車場の整備を行う。収蔵する『竹久夢二』を始めとした榛名に関連した美術品を集め、薫り高い観光地作りを目指す。榛名湖畔周辺の自然を満喫でき、周辺の保護花木等が荒らされないように遊歩道を改修し、誘客を図る。	榛名湖温泉ゆうすげ元湯の使用頻度の高い給排水・厨房設備等の点検を行う。 整備計画検討委員会を設置し、駐車場の整備にあたる。 榛名に所縁のある作家の美術品を展示し誘客を図る。 榛名湖周辺の遊歩道の改修整備を行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゆうすげ元湯改修事業</li> <li>・榛名神社駐車場整備事業</li> <li>・榛名湖美術展示施設整備事業</li> <li>・榛名湖周辺周遊道路整備事業</li> <li>・榛名湖畔観光施設改修工事</li> </ul>	

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
榛名神社駐車場検討、ゆうすげ元湯改修事業、榛名湖観光施設改修工事	ゆうすげ元湯改修点検調査事業、榛名神社駐車場整備計画策定	榛名湖美術展示施設整備検討、榛名神社駐車場整備	榛名湖美術展示施設整備計画策定、榛名湖周辺周遊道路整備検討	榛名湖周辺周遊道路整備計画策定、榛名湖美術展示施設整備計画策定

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	1,992	1,992	①ゆうすげ元湯改修工事 ・ゆうすげ元湯コテージ暖房改修工事等
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	1,992	1,992	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	18,753	20,085	①ゆうすげ元湯改修工事 ・ゆうすげ元湯洗浄便座交換 ・ゆうすげ外階段庇取り付け工事 ・ゆうすげ冷温水機修理工事 ②榛名湖畔観光施設改修工事 ・榛名湖畔市営駐車場舗装工事
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	18,753	20,085	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	7,595		①ゆうすげ元湯改修工事 ・ゆうすげ元湯温泉井戸ポンプ交換工事 ・ゆうすげ元湯ろ過装置ろ材交換修繕 ②榛名湖畔観光施設改修工事 ・榛名湖畔市営駐車場白線工事 ・榛名湖周遊道路観光案内看板設置等工事 ・榛名湖畔市営公衆トイレ改修工事
国			
県			
地方債			
その他			
一般	7,595		

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

務事業名	都市型農業施設整備促進事業	所属 (支所)	榛名支所 (産業観光課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	農業者、生産者団体、JA		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
自然的・社会的・経済的諸条件を同じくする広範な農業地域を一体的に整備し、優良な農業地域の育成を図る。	近代化施設整備検討ワーキング及び榛名南麓地域活性化検討協議会を設置し、具体的な事業計画を策定する。	榛名南麓区域の農業振興を図るべく、堆肥流通センター等の農業近代化施設を計画的に整備する。施設は広域農道(フルーツライン)整備事業完了(平成24年予定)をもって農道沿線に建設する。	

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
・フルーツライン沿線施設整備計画策定 ・榛名南麓地区の活性化を図るため、地域づくり構想の策定	・施設整備計画に基づく地元協議 ・構想に基づく協議	・施設整備計画に基づく地元協議 ・里見フルーツ団地周辺地域観光拠点施設整備支援	・堆肥流通センター建設基本設計及び実施設計委託、用地取得	・堆肥流通センター建設

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	1,000	998	<ul style="list-style-type: none"> <li>「広域農道榛名南麓」の整備変更、フルーツ団地観光・交流施設等の見直しに関する調査。</li> <li>榛名南麓広域営農団地整備計画における農業近代化施設整備検討ワーキング、榛名南麓地域活性化検討協議会を設置。</li> </ul>
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	1,000	998	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	20年度事業内容
合計	4,000	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>「里見フルーツ団地」周辺観光・交流施設整備計画策定業務 フルーツ団地及び周辺果樹地域を含めた「観光・交流施設」等活性化の検討。</li> <li>観光・交流施設整備計画策定のための懇談会の開催。施設整備実施に向けた基本計画策定。</li> <li>広域農道(フルーツライン)沿線施設整備計画策定業務 広域農道沿線に建設を予定している農業近代化施設について関係機関で組織した検討委員会を設置し、施設整備計画を策定。</li> </ul>
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	4,000	4,000	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	810		<ul style="list-style-type: none"> <li>「里見フルーツ団地」周辺観光・交流施設整備計画に基づく活性化策の協議 榛名梨街道まつり、フルーツ団地祭等イベント実施及び情報発信</li> <li>広域農道「フルーツライン」沿線施設整備計画に基づく推進体制整備 農業者及び農業団体との施設概要等の調整 果樹剪定残枝の活用実証事業(灵芝)</li> </ul>
国			
県			
地方債			
その他			
一般	810		

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年 3月19日現在

事務事業名	下里見地域コミュニティセンター整備事業	所属 (支所)	地域振興部地域づくり推進課 (榛名地域振興課)
実施期間	平成20年度～平成22年度	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	下里見地域コミュニティセンター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
地域住民の自治意識の高揚を図り、地域活動が活発に行えるよう支援する。	地域活動の拠点となるコミュニティセンターを建設する。	平成20年度:建設場所の調査、整備計画の調査、 平成21年度:基本設計、実施設計 平成22年度:建設工事	

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
建設場所の調査 整備計画調査	基本設計 実施設計	建設工事		

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計			
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	517	8	検討委員会開催 建設場所の調査
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	517	8	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	1,500		下里見公民館(仮称)整備事業
国	—		基本構想策定
県	—		
地方債	—		
その他	—		
一般	1,500		



## 下里見公民館（仮称）整備事業への検討経過

### 下里見地域コミュニティセンター整備事業

～ 下里見公民館（仮称）整備事業

#### 検討経過

下里見小学校地区地域づくり活動協議会（19年度）

「下里見コミュニティセンター建設の地域検討の実施」

榛名地域に地区公民館の建設を求める要望書（20年5月28日）

1 高崎市榛名地域区長協議会 会長 中島英男

2 高崎市文化協会榛名支部 支部長 羽鳥貞雄

3 高崎市榛名公民館運営推進委員会 委員長 中島英男

下里見地区区長会公民館視察研修（20年7月24日）

城址公民館、矢中公民館

第1回下里見地域施設整備検討会議の開催（20年9月2日）

委員20名

決定事項：コミュニティセンターから公民館建設に変更

『集会施設であるコミュニティセンターから社会教育施設である地区公民館建設への移行意見が集約された為整備方針の変更となった。』

第1回地域審議会で公民館への意向変更を報告（20年10月8日）

第2回下里見地域施設整備検討会議の開催（20年11月14日）

公民館視察並びに意見交換会（公民館移行への再確認）

総務常任委員会並びに教育福祉常任委員会報告（21年2月4日）

第3回下里見地域施設整備検討会議の開催（21年2月23日）

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年 3月19日現在

事務事業名	自校方式給食拡充事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (榛名教育課)
実施期間	平成20年度～全期	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	給食室、給食センター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
食育の観点から自校方式制度を取り入れていく。 また、自校方式への移行に伴い、老朽化した給食センターについて施設を廃止する。	各校に給食室を新設する。また、不要となった給食センターについては、随時解体工事を実施する。		

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
新設 ・新町第一小 (校舎建設に含む) ・堤ヶ岡第二小 (仮称) (校舎建設に含む)	新設 ・榛名地域2校	新設 ・榛名地域1校 ・箕郷地域1校	新設 ・箕郷地域2校  解体 ・榛名給食センター	新設 ・新町地域2校  解体 ・箕郷給食センター

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	-	-	
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	7,822	7,670	■給食室整備基礎調査
国	-	-	■給食室設計
県	-	-	久留馬小学校
地方債	-	-	契約額:3,307,500円(H20.11.14～H21.3.19)
その他	-	-	榛名中学校
一般	7,822	7,670	契約額:3,324,300円(H20.11.14～H21.3.19)
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	313,926		■給食室整備基礎調査(群馬地域)
国	21,775		■給食室設計
県	-		下里見小学校
地方債	221,800		下室田小学校
その他	-		■給食室建設工事
一般	70,351		久留馬小学校
			榛名中学校
			※予算額は事業費全体額

## 自校方式給食拡充事業の給食室整備計画について

第5次総合計画・前期実施計画に策定された標記事業について、学校給食センターの老朽化の程度から榛名地域・箕郷地域の順で調査・検討を行ってまいりました。

このたび、榛名地域について下記のとおり計画したので、報告いたします。

### 記

#### 1) 年次計画

	20年度	21年度	22年度	23年度
設 計	久留馬小 榛名中	下里見小 下室田小	榛名学校給食センター（解体設計）	
建 設 工 事		久留馬小 榛名中	下里見小 下室田小	
解 体 工 事				榛名学校 給食センター

- 1 給食センターの老朽化を考慮し、榛名地域から整備するものとする。
- 2 記載なき学校については、校舎改築などの際に給食室を整備するものとする。
- 3 児童・生徒数の動向、その他諸般の状況によって変更する場合がある。

#### 2) 親子方式計画

方式	親又は単独の学校	子の学校	食数 (児童・生徒推計数)
単独方式	榛名中		625 (H22)
親子方式	久留馬小(305)	宮沢小(63)	368 (H22)
親子方式	下里見小(269)	里見小(231)	500 (H23)
親子方式	下室田小(173)	中室田小(89)・上室田小(56)	318 (H23)

- 1 親子方式とは、暫定的にある学校から別の学校へ給食を配送するもの。ただし、給食内容は自校方式給食と同様に実施されます。
- 2 親子方式は児童・生徒数の動向、その他諸般の状況によって変更する場合がある。

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	新エネルギー利活用研究事業	所属 (支所)	市長公室企画調整課
実施期間	全期	事業の種類	ソフト事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、職員		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
バイオマス活用や地域冷暖房などについて、調査研究することにより、新エネルギーへの転換が図れるようするもの。	学識、専門家等による調査研究		

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
・バイオマス専門委員会の開催 ・新エネルギー転換への調査研究	・バイオマス専門委員会の開催 ・新エネルギー転換への調査研究	・バイオマス専門委員会の開催 ・新エネルギー転換への調査研究	・バイオマス専門委員会の開催 ・新エネルギー転換への調査研究	・バイオマス専門委員会の開催 ・新エネルギー転換への調査研究

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	3,537	2,998	<ul style="list-style-type: none"> <li>・榛名地域におけるバイオマス資源調査の実施(ウメ・梨・プラムの農家等に対する意向調査の実施等)</li> <li>・バイオマス専門委員会の開催</li> <li>・ウメ等の剪定枝に関する意見交換会の開催</li> <li>・ウメタケの薬理分析及び実証実験の実施</li> </ul>
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	3,537	2,998	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	400	138	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成21年1月19日バイオマス専門委員会(箕郷地域)の開催</li> <li>・平成21年1月27日バイオマス専門委員会(榛名地域)の開催</li> <li>・箕郷・榛名地域のウメタケ薬理効果を活用した地場産業の創出に向けた検討</li> <li>・ウメタケの農家による試験栽培</li> <li>・試験栽培に関する意見交換会の開催</li> </ul>
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	400	138	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	4,100		<ul style="list-style-type: none"> <li>・バイオマス専門委員会の開催</li> <li>・榛名地域の梨プラム等の燃焼実験による成分検査</li> <li>・箕郷・榛名地域のウメタケ栽培における問題点や課題調査</li> <li>・剪定枝活用の事業化の手法等の課題整理</li> </ul>
国	—		
県	—		
地方債	—		
その他	—		
一般	4,100		

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	榛名南麓フルーツライン整備事業	所属 (支所)	農政部田園整備課
実施期間	平成15年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名南麓フルーツライン		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名南麓(箕郷-榛名)における営農団地を集積する広域農道を整備して、農作物の流通改善と生産基盤の促進をはかる。	県が行う広域営農団地農道整備事業費について市が10%負担する。 国50%、県40%、市10%(起債90%)	2期事業 H19年度末進捗率 16.2%	


## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
箕郷地区 道路工=375m 用地買収補償 路線・用地測量 14号橋梁設計 榛名地区 測量調査設計	箕郷地区 用地買収補償 道路工=500m 14号橋 下部工 榛名地区 用地買収補償 道路設計 橋梁設計	箕郷地区 道路工=200m 14号橋 下部工 榛名地区 道路工=800m 舗装工=300m	箕郷地区 14号橋 上部工 榛名地区 道路工=1,122m 15号橋 下部工	箕郷地区 舗装工=849m 榛名地区 舗装工=1,622m 15号橋 上部工


## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計			
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	130,000	130,000	榛名地区 測量調査設計委託
国	65,000	65,000	
県	52,000	52,000	箕郷地区 道路工=375m 用地買収補償
地方債	11,700	11,700	路線・用地測量業務委託
その他	—	—	14号橋梁設計業務委託
一般	1,300	1,300	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	250,000		榛名地区 用地買収補償 道路設計業務、橋梁詳細設計業務
国	125,000		
県	100,000		箕郷地区 用地買収補償
地方債	22,500		道路工=500m
その他	—		14号橋 下部工
一般	2,500		

県営広域営農団地農道整備事業 榛名南麓2期地区 計画一般図



凡例	説明
国	道
主	要地方法道
一	般県道
道	無道施工
市	建設施工
当	初ルート
農	業計画施設
業	整備しない
施	業予定
施	施設
設	整備済
	変更計画施設
	規模縮小
	公共施設
	農業施設
	状況
	計画
	1
	見直し
	ル
	ー



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	道路・橋りょう整備事業(榛名—219号線道路整備事業)	所属(支所)	建設部土木課(建設課)
実施期間	平成19年度～平成21年度	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	道路施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
広域営農団地農道整備事業の一環として、榛名南麓に広がる果樹栽培地帯を通過し、農業振興の推進、流通輸送体系の確立を図るため県主体で施工されるフルーツラインの一部市施工箇所を道路整備することを目的とする	現在幅員5mの市道をフルーツライン同様の高規格農道基準に従い、幅員7mに拡幅改良整備する。	H21年度で事業終了	


## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路側溝整備 舗装工事	道路側溝整備 舗装工事			

## 【年度別推進状況】

区分(千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	0	20,769	道路用地買収 23件 物件補償 8件 測量設計委託
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	0	20,769	
区分(千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	40,000	42,211	道路改良 L=390.6m 道路側溝整備 L=781.6m 舗装工 A=2801.4㎡
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	40,000	42,211	
区分(千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	40,000		道路改良 L=400m 道路側溝整備 L=800m 舗装工 A=2800㎡
国	—		
県	—		
地方債	—		
その他	—		
一般	40,000		

道路・橋りょう整備事業(様名-219号線道路整備事業)





## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (榛名上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	榛名地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	榛名地域の 石綿セメント管残存延長 (平成19年度末 34,009m)	


## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
石綿セメント管等の 布設替 1,700m	石綿セメント管等の 布設替 1,700m	石綿セメント管等の 布設替 1,700m	石綿セメント管等の布 設替 1,700m	石綿セメント管等の 布設替 1,700m

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績	
合計	69,955	76,041	管網整備事業	
国	10,000	10,000	・舗装復旧工事	A = 376.0 <sup>m</sup>
県	—	—	・配水管布設替工事	L = 1,927.0 m
地方債	—	—		
その他	4,500	4,500		
一般	55,455	61,541		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容	
合計	118,067	未定	管網整備事業	
国	10,000	—	・舗装復旧工事	A = 551 <sup>m</sup>
県	—	—	・配水管布設替工事	L = 3,342 m
地方債	—	—		
その他	4,500	—		
一般	103,567	—		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画	
合計	89,988		管網整備事業	
国	7,500		・配水管布設替工事	L = 2,250 m
県	—		・舗装復旧工事	A = 1,420 <sup>m</sup>
地方債	—			
その他	4,500			
一般	77,988			


# 上・簡易水道給水区域図




	水道名	給水区域	計画給水人口(人)	1日最大給水量 $\text{m}^3$
1	上水道	下里見・上大島・本郷・高浜・白岩・三ツ子沢・及び神戸の全部・並びに大字上里見・中里見・下室田・十文字・及び宮沢の各一部	1900	11700
1	湖畔簡易水道	榛名山字滝ノ平	650	535
2	沼ノ原簡易水道	榛名山字沼ノ原	300	220
3	社家町簡易水道	榛名山字社家町	400	150
4	上室田原簡易水道	上室田の一部	220	55
5	本庄中戸簡易水道	上室田字本庄・及び中戸	260	96
6	北の谷簡易水道	中室田字十二・原田・打越・及び岩城の全部・並びに大字中室田字中井・伏間・岩城入竹ノ平・牛久保・及び梅ノ木の各一部	439	309
7	中室田簡易水道	中室田字江戸村・麓・下木戸原・上木戸原・又倉・立足・荒神平・荻久保・滝山・見谷戸の全部・並びに大字中室田字中尾根・上の原・楨の内・大野原・立足の各一部及び大字上室田字高梨子の一部但し、神泉の井水専用水道を除く	850	1510
8	中室田北部簡易水道	中室田字神子田・碓原・中込・市和田・伏間及び立足の各一部	300	140



# 20年度上水道管網整備工事位置図



# 20年度上水道管網整備工事位置図





## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	簡易水道事業	所属 (榛名支所)	経営企画課 (榛名上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	簡易水道		
実施目的(どういった状態に)	簡易水道の安定供給を図る。	具体的手段(どういった手段で)	簡易水道施設の整備及び維持管理を行う。
			【簡易水道事業等】 8簡易水道事業


## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査

## 【年度別推進状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	153,396	145,584	湖畔簡易水道電気計装設備工事設計委託料
国	—	—	湖畔簡易水道電気計装設備工事
県	4,375	4,016	配水池清掃委託料
地方債	—	—	維持管理及び水質検査
その他	101,966	101,817	
一般	47,055	39,751	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	161,908	未定	湖畔簡易水道電気計装設備工事
国	—	—	榛名事務所管内簡易水道施設監視システム設備工事
県	—	—	配水池清掃委託料
地方債	—	—	維持管理及び水質検査
その他	95,783	—	
一般	66,125	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	169,557		沼ノ原簡易水道電気計装設備工事
国	—		配水池清掃委託
県	—		維持管理及び水質検査
地方債	—		
その他	—		
一般	169,557		

# 湖畔簡易水道電気計装工事位置図





# 榛名湖周辺特定環境保全 公共下水道施設改良事業位置図



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	汚水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (榛名上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】


対象(誰を、何を)	汚水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成19年度末 整備面積 146.38ha 整備延長 32.10km	

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
下水道管渠の整備 面積 1.39ha 延長 480m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,083m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,083m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,083m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,083m

## 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	107,900	87,300	実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 下水道築造工事施工済 榛名地域 1,040m
国	35,000	35,000	
県	—	—	
地方債	42,900	30,700	
その他	7,200	10,500	
一般	22,800	11,100	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	73,500	58,791	≪1月31日現在≫ 下水道築造工事発注済 榛名地域 570.5m  下水道築造工事発注予定 榛名地域 0m  計 570.5m
国	28,000	23,000	
県	—	—	
地方債	29,500	23,900	
その他	7,800	9,000	
一般	8,200	2,891	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	66,740		下水道築造工事発注予定 榛名地域 465m
国	27,300		
県	—		
地方債	29,000		
その他	7,950		
一般	2,490		



20年度下水道築造工事位置図

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書

平成21年3月19日現在

事務事業名	榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良事業	所属(支所)	下水道局処理場建設室(榛名上下水道事務所)
実施期間	平成17年度～平成23年度	事業の種類	ハード事業

## 【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名湖水質管理センター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名湖周辺からの排水を榛名湖水質管理センターへ集め処理することにより、榛名湖の水質を保全する。	老朽化した榛名湖水質管理センターの汚泥処理能力の適正化を図るため、処理施設の改築更新をする。	処理能力:970立米/日 総事業費:504,175千円 H19末進捗率:24%	

## 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
水処理施設改築更新 汚泥処理施設改築更新 管理棟改築更新	水処理施設改築更新 管理棟改築更新	ポンプ施設改築更新	ポンプ施設改築更新	

## 【年度別推進状況】

区分(千円)	当初予算額	決算額	19年度事業実績
合計	94,630	91,179.5	機械設備工事(汚泥処理施設)(機器製作)
国	49,240	47,403.5	電気設備工事(汚泥処理施設)(機器製作)
県	—	2,800	改修建築工事(水処理汚泥棟)(耐震補強、事務室移設、建具改修工事等)
地方債	38,300	27,000	マンホール更生工事(3箇所)
その他	—	839	
一般	7,090	13,137	
区分(千円)	当初予算額	決算見込額	20年度事業内容
合計	89,684	97,778	機械設備工事(汚泥処理施設)(機器設置、配管工事等)
国	41,150	43,557	電気設備工事(汚泥処理施設)(機器設置、配線工事等)
県	2,800	2,900	改築工事(水処理汚泥棟)(屋上防水、建具改修、機械室防水・補強工事等)
地方債	29,400	34,800	汚泥掻寄機一部更新工事(チェーン等交換、覆蓋設置)
その他	2,489	2,489	マンホール更生工事(2箇所)
一般	13,845	14,032	
区分(千円)	当初予算額	決算見込額	21年度事業計画
合計	61,210		改築工事(水処理汚泥棟)(建具改修、外壁改修、内装改修工事等)
国	13,500		回転円板駆動部減速機更新工事
県	2,000		原水ポンプ操作盤・原水槽配管更新工事
地方債	12,100		汚水貯留・減菌ポンプ更新工事
その他	6,621		発電機更新工事
一般	26,989		マンホール更生工事(2箇所)