





3. 監督員へ工事工程表を提出

- ① 1 ページあたりの印刷範囲は、月単位で設定のうえ、月の全ての日が対象期間外の月は、非表示としてください。
- ② 印刷範囲に対象期間外の週がある場合は、週の数字を削除したうえで、対象期間が始まる週に 1 を入力してください。
- ③ 対象期間の表示設定が完了したら、工事工程表を監督員へ提出してください。

別添様式 1 : 現場閉所による週休 2 日現場 工事工程表

契約管理番号 : 506-20-H0001

路河川名 : (主)前橋大間々桐生線

工事箇所 : 前橋市〇〇町 地内

工事名 : 社会資本総合整備 (〇〇) 舗装工

週の全ての日が対象外のため削除

対象期間が始まる週のため、1 を入力

月単位で印刷設定

契約工期			令和6年4月3日 ~ 令和6年7月30日			令和6年4月																														
			期間	月	週	1										2										3										
週休 2 日対象期間			令和6年4月10日 ~ 令和6年8月20日	期間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
週休 2 日現場の実施に不足する日数			21 日	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
工 種	準備工	計画																																		
		実施																																		
	土工	計画																																		
		実施																																		
	排水路工	計画																																		
		実施																																		
	週休 2 日制現場 現場閉所	計画																																		
		実施																																		
	対象期間外																																			

  

○ 達成状況

完全週休 2 日		対象期間の土日日数 (週単位)		0		1		2		2	
		計画	実施	閉所日数	達成率	閉所日数	達成率	閉所日数	達成率	閉所日数	達成率
		計画		0	100%	1	100%	2	100%	2	100%
		実施		#DIV/0!	判定	#DIV/0!	達成	#DIV/0!	達成	#DIV/0!	達成
				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
				#DIV/0!	判定	#DIV/0!	未達成	#DIV/0!	未達成	#DIV/0!	未達成

  

月単位の週休 2 日 (現場閉所)		層上の土日日数 (月単位)		6		7	
		計画	実施	現場閉所率	現場閉所率 (層上の土日日数との比較)	現場閉所率	現場閉所率 (層上の土日日数との比較)
		計画		0	33.3%	7	116.7%
		実施		0	0.0%	0	0.0%
				0	0.0%	0	0.0%
				#DIV/0!	判定	#DIV/0!	未達成

4.     セル：週休2日現場閉所の実施を入力

- ① 入力するセルにカーソルを合わせると入力に関する説明が表示されますので、説明に基づき入力してください。
- ② 入力により、セルが白色に変わります。なお、工事実施日は、空白を選択すると白色になりますが、    セルのままでも問題ありません。
- ③ 入力完了後、『完全週休2日』と『月単位の週休2日（現場閉所）』のそれぞれの実施判定欄で、実施時の達成状況を自動判定します。

○入力前

契約工期	令和6年4月3日～	期間	月	令和6年4月																													
	令和6年7月30日	119日	週	1										2										3									
週休2日対象期間	令和6年4月10日～	期間	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	令和6年8月20日	133日	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
週休2日現場の実施に不足する日数	21日	対象判定		x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
準備工	計画																																
	実施																																
週休2日制現場 現場閉所	計画								休	休						休	休						休	休					休	休	祝		
	実施																																
対象期間外																																	

現場閉所 実施  
 日毎に実施時点の現場閉所の実績を選択してください。  
 ○選択内容  
 ・作業日：『空白』を選択。  
 ・現場閉所日：『休』を選択。なお、暦上の祝日（振替休日を含む）を現場閉所した場合は、『祝』を選択。  
 ・計画振替：平日に計画振替として現場閉所した場合は、『計振』を選択。  
 ・雨振替：雨振替により、現場閉所した『雨振』を選択。

○入力後イメージ

週休2日制現場 現場閉所	計画								休	休						休	休						休	休					休	休	祝		
	実施																																
対象期間外																																	

○達成状況

完全週休2日	計画	対象期間の土日日数（週単位）		0	1	2	2
		閉所日数	0	1	2	2	
達成率	#DIV/0!	100%	100%	100%			
判定	#DIV/0!	達成	達成	達成			
実施	閉所日数	0	1	2	1		
	達成率	#DIV/0!	100%	100%	50%		
判定	#DIV/0!	達成	達成	未達成			

月単位の週休2日（現場閉所）	計画	暦上の土日日数（月単位）		6	7
		閉所日数			
現場閉所率				33.3%	
現場閉所率（暦上の土日日数との比較）				116.7%	
判定				達成	
実施	閉所日数			6	
	現場閉所率			28.6%	
現場閉所率（暦上の土日日数との比較）				100.0%	
判定				達成	