公有化及び管理・活用の実施スケジュール

補助事業者名	高崎市	事業名	史跡　上野国多胡郡正倉跡	事業形態	直接買上げ

公有化及び管理・活用の実施スケジュール

種別	内容（具体的な実施方法を含めて明記する）			R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	備考
公有化			R3～R15	→	→	→	→	→	→	→	→			
管理（R8買上地）	除草	業者等に委託し、年3回実施	R9～		→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	巡回監視	職員によるパトロールの実施（年4回　以上）	R9～		→	→	→	→	→	→	→	→	→	
活用（R8買上地）	広場等整備	建物の撤去、整地 暫定開放	R8 R9～R15	→	→	→	→	→	→	→	→			
	暫定整備(解説板整備)	簡易解説板の設置	R9～R15	→	→	→	→	→	→	→	→			
	発信用コンテンツ作成	多胡碑記念館での展示、HP	R8～	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	R8以前から実施
活用（全体計画）	保存活用計画等策定	保存活用計画策定	R16									→	→	設計・工事はR17以降
	史跡公園公開			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	R8以前から実施