

新市基本計画実施計画事業一覧表

	事業名	ソフト	ハード	実施期間	所管課
1	榛名地域福祉会館建設事業			19～22	社会福祉課 榛名支所福祉課
2	榛名地域観光振興事業			18～全期	榛名支所産業観光課
3	バイオマスタウン推進事業			17～全期	企画調整課
4	下里見地域コミュニティセンター整備事業			20～22	地域づくり推進課
5	榛名宮本町活性化事業			17～全期	都市計画課
6	榛名地域 都市型農業振興事業			19～全期	農政政策課

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

八ード事業名	榛名地域福祉会館建設事業			実施地区	榛名地域	
実施期間	平成19年～平成22年		所管課名	社会福祉課、榛名支所福祉課		
新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.12)						
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画(累計)	
			基本構想策定 用地取得(土地開発基金にて購入)	基本設計 実施設計	H19基本構想、用地取得 H20基本設計、実施設計 H21～22建設工事	
実施計画額	合計(千円)		0	1,000	15,000	16,000
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	0	13,500	13,500
		その他	0	0	0	0
		一般財源	0	1,000	1,500	2,500
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績			
合計	0	0				
国	0	0				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	0	0				
区分(千円)	19年度当初予算額	19年度決算見込額	19年度事業内容			
合計	905		9月30日現在			
国	0		建設に係る関係者事務打ち合わせ会議実施			
県	0		実施予定			
市債	0		基本構想策定			
その他	0		建設懇話会設置 658,000円			
一般	905		PFIセンター研修 129,000円			
			消耗品等 118,000円			
			合計 905,000円			
区分(千円)	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業計画			
合計			基本設計・実施設計			
国						
県						
市債						
その他						
一般						

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

ハード事業名	榛名地域観光振興事業			実施地区	榛名地域	
実施期間	平成18年度～全期		所管課名	榛名支所	産業観光課	
新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.74)						
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画(累計)	
		・社家町再生事業(幽玄の杜音楽会開催、食文化充実事業、景観形成事業)	・社家町再生事業(幽玄の杜音楽会開催、食文化充実事業、景観形成事業) ・榛名神社駐車場整備計画策定 ・榛名湖畔美術館展示施設整備の検討	・社家町再生事業(幽玄の杜音楽会開催、食文化充実事業、景観形成事業) ・榛名神社駐車場整備 ・榛名湖畔美術館展示施設整備の基本構想策定		
実施計画額	合計(千円)	6,000	7,000	67,000	80,000	
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	2,500	2,500	2,500	7,500
		地方債	0	0	0	0
		その他	0	0	60,000	60,000
一般財源	3,500	4,500	4,500	12,500		
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績			
合計	6,000	6,000	社家町活性化委員会への補助 6,000千円			
国	0	0	社家町再生事業(県単:まちうち再生総合支援事業補助)			
県	2,500	2,500	・幽玄の杜音楽会開催 5月27日・28日 4回 参加者596人			
市債	0	0	・食文化充実事業 そばイベント開催 12月2日 参加者302人			
その他	0	0	門前蕎麦製粉所設置			
一般	3,500	3,500	・景観形成事業 板塀等修景事業 5カ所実施			
区分(千円)	19年度当初予算額	19年度決算見込額	19年度事業内容			
合計	6,000		9月30日現在			
国	0		社家町活性化委員会への補助 6,000千円			
県	2,500		社家町再生事業			
市債	0		・幽玄の杜音楽会開催 5月26日・27日 4回 参加者650人			
その他	0		・食文化充実事業 そばイベント開催 12月1日(予定)			
一般	3,500		・景観形成事業 板塀等修景事業 3カ所実施(あと1カ所予定)			
			看板設置予定			
			榛名神社駐車場整備の検討			
区分(千円)	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業計画			
合計			社家町活性化委員会への補助 3,000千円			
国			社家町再生事業			
県			・幽玄の杜音楽会開催			
市債			・食文化充実事業			
その他			・景観形成事業			
一般			榛名神社駐車場整備計画策定 1,000千円			

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

ソフト事業名	バイオマスタウン推進事業		実施地区	榛名・箕郷地域	
実施期間	平成17年度～全期	所管課名	企画調整課		
新市基本計画実施計画書（平成18年度～平成20年度）計画内容(P.57)					
事業計画	平成18年度	平成19年度	平成20年度		
	<ul style="list-style-type: none"> ・専門委員会の開催 ・施設園芸農業における梅剪定枝の实地燃焼実験 ・梅農家（箕郷地域）に対する意向調査実施 ・収支採算モデルの試算 	<ul style="list-style-type: none"> ・専門委員会の開催 ・榛名地域におけるバイオマス資源調査実施 ・梅タケ薬理効果分析 	<ul style="list-style-type: none"> ・専門委員会の開催 ・箕郷・榛名地域における担当者会議・地方会議開催 ・榛名・箕郷地域の農家等との調整 ・梅タケ薬理効果を活用した地場産業創出 		
実施計画額	年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
	項目				
	合計（千円）	248	3,000	4,750	
	財源	国庫支出金	0	0	2,000
		県支出金	0	0	0
		地方債	0	0	0
その他		0	0	0	
一般財源	248	3,000	2,750		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績		
合計	248	0	10月20日 梅（バイ）オマスタウンみさと専門委員会開催		
国	0	0	10月27日～ 地球市民ウィーク環境活動展に参加		
県	0	0	10月30日 地方会議開催		
市債	0	0	11月25日 梅（バイ）オマスタウンシンポジウム開催		
その他	0	0	12月中旬 施設園芸農業における燃焼実験		
一般	248	0	2月16日 梅（バイ）オマスタウンみさと専門委員会開催、最終報告 市費は0（経済産業省の費用により実施）		
区分（千円）	19年度当初予算額	19年度決算見込額	19年度事業内容		
合計	3,537		9月30日現在		
国	0		・箕郷・榛名地域における担当者会議・地方会議開催 計4回		
県	0		・梅タケの薬理分析及び実証実験の実施 実施予定		
市債	0		・専門委員会の開催 計2回		
その他	0		・榛名地域におけるバイオマス資源調査の実施 事業費2,841千円 （梅・梨・プラム等の農家に対する意向調査実施等）		
一般	3,537		・榛名地域におけるバイオマス資源調査の報告		
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算見込額	20年度事業計画		
合計			・専門委員会の開催		
国			・箕郷・榛名地域における担当者会議・地方会議開催		
県			・榛名・箕郷地域の農家等との調整		
市債			・梅タケ薬理効果を活用した地場産業創出		
その他					
一般					

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

ハード事業名	下里見地域コミュニティセンター整備事業			実施地区	榛名地域	
実施期間	平成20年～平成22年		所管課名	地域づくり推進課		
新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.118)						
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画(累計)	
				<ul style="list-style-type: none"> ・建設場所の調査、選定 ・整備計画調査 	H20: 建設場所調査、整備計画調査 H21: 基本設計、実施設計 H22: 建設工事	
実施計画額	合計(千円)		0	0	500	500
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
		一般財源	0	0	500	500
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績			
合計	0	0				
国	0	0				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	0	0				
区分(千円)	19年度当初予算額	19年度決算見込額	19年度事業内容			
合計	0		9月30日現在 実施予定 ・整備検討委員会の設置			
国	0					
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	0					
区分(千円)	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業計画			
合計			<ul style="list-style-type: none"> ・建設場所の調査、選定 ・整備計画調査 			
国						
県						
市債						
その他						
一般						

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

ソフト事業名		榛名宮本町活性化事業		実施地区	榛名地域
実施期間		平成17年度～ 全期		所管課名	都市計画課
新市基本計画実施計画書（平成18年度～平成20年度）計画内容(P.70)					
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ及び報告会開催 ・まちづくり先進地の視察 ・活性化基本計画策定準備 ・榛名ナイトバザール開催 		<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ及び報告会開催 ・活性化基本計画策定 ・榛名ナイトバザール開催 		<ul style="list-style-type: none"> ・活性化基本計画に沿った事業実施(大森神社参道石畳舗装) ・榛名ナイトバザール開催
実施計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	項目				
	合計(千円)		3,500	3,000	6,500
	財源	国庫支出金	0	0	0
		県支出金	1,340	1,500	3,250
		地方債	0	0	0
その他		0	0	0	
一般財源		2,160	1,500	3,250	
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績		
合計	3,500	3,500	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ勉強会 1回(6月)に実施 ・まちづくりワークショップ 5回(7月・9月・10月・11月・12月)に実施 ・まちづくりワークショップ報告会 1回(2月)実施 ・まちづくり先進地視察研修 1回(8月)に実施 ・榛名ナイトバザール開催 1回(5月)に開催 		
国	0	0			
県	1,340	1,340			
市債	0	0			
その他	0	0			
一般	2,160	2,160			
区分(千円)	19年度当初予算額	19年度決算見込額	19年度事業内容		
合計	3,100		9月30日現在 <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり宮本町打ち合わせ会議 2回開催(7月、9月) ・活性化基本計画策定の調査・研究 ・榛名ナイトバザール開催 6月2日開催 来場者4,000人 実施予定 ・まちづくりワークショップ 10月～2月毎月1回開催 計5回開催 		
国	0				
県	1,500				
市債	0				
その他	0				
一般	1,600				
区分(千円)	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業計画		
合計			<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ 年5回実施予定 ・活性化基本計画策定の調査・研究 ・榛名ナイトバザール開催 年1回開催予定 		
国					
県					
市債					
その他					
一般					

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

ソフト事業名		榛名地域都市型農業振興事業		実施地区	榛名地域
実施期間		平成19年度～全期		所管課名	農政政策課
新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.81)					
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度
			<ul style="list-style-type: none"> ・フルーツライン沿線事業の調査研究 ・榛名梅公園整備事業の調査研究 		<ul style="list-style-type: none"> ・里見フルーツ団地内観光拠点施設整備支援 ・フルーツライン沿線事業の調査研究 ・榛名梅公園整備構想の策定
実施計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	項目				
	合計(千円)		0	2,000	45,000
	財源	国庫支出金	0	0	35,000
		県支出金	0	1,000	1,000
		地方債	0	0	0
その他		0	0	0	
一般財源		0	1,000	9,000	
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績		
合計	0	0			
国	0	0			
県	0	0			
市債	0	0			
その他	0	0			
一般	0	0			
区分(千円)	19年度当初予算額	19年度決算見込額	19年度事業内容		
合計	1,168		9月30日現在 実施予定		
国	0		<ul style="list-style-type: none"> ・ 広域農道(フルーツライン)沿線施設整備及び里見フルーツ団地周辺観光拠点施設整備基礎調査委託契約(10月12日)締結予定。 ・ 榛名南麓地域活性化検討協議会設置を10月下旬に設置し、調査研究を開始。 		
県	0				
市債	0				
その他	0				
一般	1,168				
区分(千円)	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業計画		
合計			<ul style="list-style-type: none"> ・ 「里見フルーツ団地」周辺観光・交流施設整備計画策定業務 		
国			19年度に検討された基礎調査を基に、観光・交流施設計画書作成		
県			<ul style="list-style-type: none"> ・ 広域農道(フルーツライン)沿線施設整備計画作成。 		
市債			整備計画に位置付けられている近代化施設整備について生産者・JA		
その他			等関係機関で組織した検討委員会を設置し施設整備計画書作成。		
一般					