

第5次総合計画 前期実施計画事業の推進状況について

事業番号	事業名	頁
1	榛名福祉会館建設事業	1
2	榛名地域図書館建設事業	2
3	観光資源の活性化事業	5
4	観光産業支援事業	6
5	榛名地域観光施設整備事業	7
6	都市型農業施設整備促進事業	8
7	榛名南麓フルーツライン整備事業(榛名地区)	9
8	上水道管網整備事業	11
9	簡易水道整備事業	13
10	污水管渠整備事業	16
11	榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良事業	18

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	榛名福祉会館建設事業	所属 (支所)	福祉部 社会福祉課 (榛名支所 市民福祉課)
実施期間	平成20年度～24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名福祉会館		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
地域福祉の充実及び地域住民が安心して過ごせるよう、福祉相談の拠点やボランティア推進の拠点となる施設を整備し、福祉サービスの向上を図る。	児童・障害・地域福祉ボランティア関連の拠点施設として、福祉会館を整備する。 なお、建設にあたっては、榛名図書館との複合施設として整備する。	H20 基本構想 H21 基本計画 H21～H22 年度 設計業務 H23～24 年度 建設工事・開館	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
・設計業務	・建設工事	・建設工事 ・開館

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計	219,187	155,317	(福祉会館分)
国	-	6,459	・分筆登記委託料 198 千円
県	-	-	・工事施工監理委託料 2,591 千円
地方債	0	-	・建設等工事 152,528 千円
その他	78,890	78,890	合 計 155,317 千円
一般	140,297	69,968	○翌年度へ繰越 58,918 千円
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	112,862	-	(福祉会館分)
国	4,307	-	○当初予算額
県	-	-	・一般印刷製本費 142 千円
地方債	0	-	・開館式典開催委託料 325 千円
その他	100,000	-	・工事施工監理委託料 1,241 千円
一般	8,555	-	・建設等工事 95,370 千円
			・初度調弁費 13,600 千円
			・水道加入負担金 2,184 千円
			合 計 112,862 千円
			○前年度繰越明許分
			・工事施工監理委託料 305 千円
			・建設等工事 58,613 千円
			合 計 58,918 千円
			9月1日 開館予定
25年度以降事業予定			

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	榛名地域図書館建設事業	所属 (支所)	教育部 中央図書館 (榛名図書館)
実施期間	平成20年度～24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名地域図書館		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名地域の生涯学習と文化振興の拠点となる新図書館を建設する。	手狭となった現在の図書館に代わる施設として、榛名地域の福祉会館との複合施設として、利用者の利便性を考慮した新図書館を整備する。	H20 基本構想 H21 基本計画 H21～H22 年度 設計業務 H23～24 年度 建設工事・開館	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
・設計業務	・建設工事	・建設工事 ・開館


【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績	
合計	280,739	199,357	・工事施工監理委託料 3,329,408 円 ・建設工事費 196,027,782 円 計 199,357,190 円 ○翌年度へ繰越 75,719 千円	
国	-	-		
県	-	-		
地方債	-	-		
その他	100,000	100,000		
一般	180,739	99,357		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容	
合計	150,714	-	・工事施工監理委託料 1,595 千円 ・建設工事費 121,489 千円 ・初度調弁費 27,000 千円 ・水道加入負担金 630 千円 計 150,714 千円 ○前年度繰越明許分 ・工事施工監理委託料 391 千円 ・建設等工事 75,328 千円 75,719 千円	
国	-	-		
県	-	-		
地方債	-	-		
その他	6,625	-		
一般	144,089	-		
※9 月 1 日 開館予定				
2 5 年 度 以 降 事 業 予 定				

高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援センター及び高崎市榛名児童館
指定管理業務仕様書添付図面



高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援センター及び高崎市榛名児童館
指定管理業務仕様書添付図面



2 階 平 面 図

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	観光資源の活性化事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (榛名支所産業観光課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ソフト事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名地域で次の事業を展開し、活性化と誘客を図る。①榛名神社と社家町の一体的で魅力ある観光地づくりを行う。②榛名湖畔の冬の魅力をPRし、観光誘客を図る。③竹久夢二ゆかりの地である榛名湖畔で、市が所有する多くの作品を展示し、観光誘客を図る。④榛名山麓の豊富な農業資源と都市近郊にある優位性を生かし、観光農業との連携推進を図る。	①社家町再生事業: 幽玄の杜音楽会開催・食文化の充実事業実施・町並み修景事業を推進する。②榛名湖活性化事業: クリスマスシーズンにイルミネーションを飾り、閑散期の観光誘客を図る。③夢二ギャラリー支援事業: 榛名湖周辺17店舗の商店に版画や口絵等の作品を展示する。	観光農業関係の具体的手段は、農政事業として展開する。(グリーンツーリズム、農業体験事業、地産地消等を推進する。)	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
・幽玄の杜音楽会、 門前そば ・榛名湖イルミネーションフェスタ ・夢二ギャラリー	・幽玄の杜音楽会、 門前そば ・榛名湖イルミネーションフェスタ ・夢二ギャラリー	・幽玄の杜音楽会、 門前そば ・榛名湖イルミネーションフェスタ ・夢二ギャラリー

【年度別推進状況】

【平成24年度事業実績】			23年度事業実績
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	
合計	5,186	5,135	① 社家町再生事業
国	-	-	・幽玄の杜音楽会(春・秋) 4日間8回 参加者数 615人
県	-	-	(秋 2日間 4回 台風12号により中止)
地方債	-	-	・新そば祭り 11月26・27日 抽選引換え 974人
その他	-	-	② 榛名湖イルミネーションフェスタ 19日間開催 来場者数 13.4万人
一般	5,186	5,135	③ 夢二ギャラリー支援事業 4ヶ月開催
			④ レーザー機器活用事業
			⑤ 榛名湖名物づくり事業
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	5,135	-	① 社家町再生事業
国	-	-	・幽玄の杜音楽会 2日間4回
県	-	-	・新そば祭り 12月上旬予定
地方債	-	-	② 榛名湖イルミネーションフェスタ 開催予定
その他	-	-	③ 夢二ギャラリー支援事業 4ヶ月開催
一般	5,135	-	④ 榛名湖名物づくり事業
25年度以降事業予定			

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現在

事務事業名	観光産業支援事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (榛名支所産業観光課)
実施期間	平成 19 年度～全期	事業の種類	ソフト事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
高崎地域のイベントや観光事業による観光振興を図ることにより、産業経済の活性化と誘客を図る。また、榛名の観光地・観光情報に関する広告宣伝、特産品、名産品の開発推進等を行う。	各種イベントの開催やキャンペーンにより観光宣伝事業を実施する。また、各種雑誌等への広告掲載や観光パンフレットの作成、ホームページの開設、梅など加工した特産品の開発 PR 等を行う。		

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
・イベント開催 ・観光パンフレット作成	・イベント開催 ・観光パンフレット作成	・イベント開催 ・観光パンフレット作成

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績
合計	4,990	4,990	榛名観光協会への委託事業
国	-	-	①イベント開催と観光キャンペーン
県	-	-	・榛名湖イルミネーション事業協力、観光キャンペーン実施
地方債	-	-	②観光パンフレット作成 観光クリアファイル 10,000 部
その他	-	-	くるくるマップ 50,000 部
一般	4,990	4,990	③梅の味どころガイド事業
			梅の味どころ参加店募集 パンフレット作成 20,000 部
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容
合計	4,846	-	榛名観光協会への委託事業
国	-	-	①イベント開催と観光キャンペーン
県	-	-	・榛名湖イルミネーション事業協力、観光キャンペーン実施
地方債	-	-	②観光パンフレット作成 榛名及び周辺観光パンフレット 30,000 部
その他	-	-	③梅の味どころガイド事業
一般	4,846	-	梅の味どころ参加店募集 パンフレット作成 20,000 部

2 5 年 度 以 降 事 業 予 定

--

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

事務事業名	榛名地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (榛名支所産業観光課)
実施期間	平成 19 年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名地域観光施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
温泉や神社などの榛名地域の特色ある観光資源を整備し、幅広い観光客の誘致を図るとともに、「竹久夢二」をはじめとした榛名にゆかりのある人物の美術作品などを収集し、展示することで誇り高い観光地づくりを目指す。 また、榛名湖畔周辺への誘客向上のため自然環境の保護に努める。	榛名湖温泉ゆうすげ元湯の使用頻度の高い給排水・厨房設備等の点検を行う。 駐車場の整備にあたる。 榛名に所縁のある作家の美術品を展示し誘客を展開する。 榛名湖周辺の遊歩道の改修整備を行う。	・ゆうすげ元湯改修事業 ・榛名神社駐車場整備事業 ・榛名湖美術展示施設整備事業 ・榛名湖畔周遊道路整備事業 ・榛名湖畔観光施設改修工事	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
榛名神社駐車場検討	榛名湖美術品展示施設整備検討、榛名神社駐車場整備	榛名湖周辺周遊道路整備計画検討、榛名湖美術品展示施設整備計画策定、榛名神社駐車場整備

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績
合計	8	10,548	①榛名神社駐車場整備事業
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	8	10,548	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容
合計	12,800	-	①榛名神社駐車場整備事業 ②榛名湖美術展示施設整備検討
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	12,800	-	
2 5 年 度 以 降 事 業 予 定			

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

事務事業名	都市型農業施設整備促進事業	所属 (支所)	農政部農林課 (榛名支所産業観光課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	JA、生産者団体等		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
自然的・社会的・経済的諸条件を同じくする広範な農業地域における農畜産物の流通改善・観光と結びついた農業の確立を図り、優良な農業地域の育成・振興を図る。	榛名山南麓区域の農業振興を図るべく、農振法第8条及び第9条に規定する農業振興地域整備計画等に基づく堆肥流通センター等の農業近代化施設の建設に対して、補助金を交付する。	施設は広域農道(フルーツライン)整備事業の進捗に合わせ農道沿線に建設する。	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
・里見フルーツ団地周辺地域観光拠点施設整備支援	・施設整備に基づく関係団体との協議	・施設整備に基づく関係団体との協議

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績
合計	1,000	1,000	・ フルーツ団地振興促進 ・ 広域農道「フルーツライン」沿線施設整備計画に基づく推進体制の整備 農業者及び農業団体との施設概要等調整 ・ 群馬ＤＣにあわせ榛名地域の果実と観光ＰＲのため関越道上郷サービスエリア にて梨・梅・プラムの無料配布を行った。 ２日間 延べ２，０００人
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	1,000	1,000	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容
合計	250	-	・ 広域農道「フルーツライン」沿線施設整備計画に基づく推進体制の整備 農業者及び農業団体との施設概要等調整
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	250	-	
2 5 年 度 以 降 事 業 予 定			

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現在

事務事業名	榛名南麓フルーツライン整備事業	所属 (支所)	農政部 田園整備課 (榛名支所 建設課)
実施期間	平成15年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名南麓フルーツライン		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名南麓(箕郷-榛名)における営農団地を集積する広域農道を整備して、農作物の流通改善と生産基盤の促進をはかる。	県が行う広域営農団地農道整備事業費について市が10%負担する。 国50%、県40%、市10%(起債90%)	Ⅱ期事業 H.23年度末進捗率58%	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
箕郷地区 道路工 14号橋 下部工 14号橋 上部工 榛名地区 用地測量委託	箕郷地区 道路工 14号橋 上部工 榛名地区 用地買収補償 道路工	榛名地区 用地買収補償 道路工 15号橋

【年度別推進状況】

【平成別経費内訳】			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績
合計	380,000	200,000	榛名地区 用地買収補償 道路工 箕郷地区 道路工 14号橋 上部橋
国	190,000	100,000	
県	152,000	80,000	
地方債	34,200	18,000	
その他	—	—	
一般	3,800	2,000	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容
合計	120,000	—	榛名地区 用地買収補償 道路工 15号橋 ※群馬県公共事業再評価委員会開催
国	60,000	—	
県	48,000	—	
地方債	10,800	—	
その他	—	—	
一般	1,200	—	
2 5 年 度 以 降 事 業 予 定			

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (榛名上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	榛名地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	榛名地域の石綿セメント管残存延長(平成23年度末 27,961m)	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
石綿セメント管等の 布設替 2,100m	石綿セメント管等の 布設替 1,900m	石綿セメント管等の 布設替 1,700m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績	
合計	85,500	69,375	管網整備事業	
国	—	—	・配水管布設工事	L=1, 287. 2m
県	—	—	・送水管布設替工事	L= 138. 1m
地方債	40,200	24,012	・配水管布設替工事	L= 587. 5m
その他	—	4,400	・舗装復旧工事	A=3, 339. 3m ²
一般	45,300	40,963		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容	
合計	74,924	—	管網整備事業	
国	—	—	・配水管布設工事	L= 290. 0m
県	—	—	・導水管布設替工事	L= 600. 0m
地方債	29,600	—	・送水管布設替工事	L= 150. 0m
その他	—	—	・配水管布設替工事	L= 520. 0m
一般	45,324	—	・舗装復旧工事	A=1, 280. 0m ²

25年度以降事業予定

平成24年度上水道管網整備工事予定位置図



第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現在

事務事業名	簡易水道整備事業	所属 (支所)	水道局経営企画課 (榛名上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	簡易水道		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
簡易水道の安定供給を図る。	簡易水道施設の整備及び維持管理を行う。	簡易水道事業等 8簡易水道事業	


【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理


【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績
合計	54,474	47,013	社家町簡易水道取配水池電気計装整備工事 維持管理
国	—	—	
県	4,790	6,070	
地方債	—	—	
その他	11,183	11,183	
一般	38,501	29,760	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容
合計	48,948	—	中室田簡易水道電気計装整備工事 中室田簡易水道配水管布設替工事 L=320. 0m 中室田北部簡易水道配水管布設替工事 L=600. 0m 維持管理
国	—	—	
県	3,002	—	
地方債	—	—	
その他	23,034	—	
一般	22,912	—	
2 5 年 度 以 降 事 業 予 定			


平成24年度中室田簡易水道電気計装整備工事予 positioning 図



平成24年度中室田簡易水道配水管布設替工事予定位置図



平成24年度中室田北部簡易水道配水管布設替工事予定位置図



第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局整備課 (榛名上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	污水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成23年度末 整備面積 212. 27ha 整備延長 42. 60km	


【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1, 083m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1, 083m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1, 083m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績
合計	78,151	69,356	下水道築造工事 管渠布設 L= 546. 8m 舗装復旧 A=1, 686. 4㎡
国	34,405	31,259	
県	—	420	
地方債	33,300	27,177	
その他	4,500	10,500	
一般	5,946	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容
合計	98,569	—	下水道築造工事 管渠布設 L= 700. 6m 舗装復旧 A=2, 124. 0㎡
国	53,625	—	
県	380	—	
地方債	32,200	—	
その他	4,500	—	
一般	7,864	—	
2 5 年 度 以 降 事 業 予 定			

平成24年度下水道築造工事予定位置図



第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現在

事務事業名	榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改築事業	所属 (支所)	下水道局施設課 (榛名上下水道事務所)
実施期間	平成17年度～平成27年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名湖水質管理センター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名湖周辺からの排水を榛名湖水質管理センターへ集め処理することにより、榛名湖の水質を保全する。	老朽化した榛名湖水質管理センターの処理能力の適正化を図るため、処理施設の改築更新をする。	処理能力:970 立米/日 総事業費:684,500 千円 H23末進捗率:45%	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
ポンプ施設改築更新 水処理施設改築更新	ポンプ施設改築更新 水処理施設改築更新	ポンプ施設改築更新 水処理施設改築更新

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 実 績
合計	22,500	17,550	長寿命化計画策定委託 流入ゲート更新工事 最終沈殿池覆蓋設置工事
国	6,750	4,590	
県	—	1,500	
地方債	10,500	7,100	
その他	1,034	1,034	
一般	4,216	3,326	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 内 容
合計	35,175	—	長寿命化工事設計業務委託 源水槽防食工事 処理水放流渠改築工事
国	15,225	—	
県	13,300	—	
地方債	—	—	
その他	1,310	—	
一般	5,340	—	
2 5 年 度 以 降 事 業 予 定			

