

平成27年度 第2回 高崎市箕郷地域審議会

箕郷地域の事業推進状況報告書

- | | |
|----------------|--------------|
| ① 箕郷地域観光施設整備事業 | … P. 1～P. 2 |
| ② 箕輪城跡保存整備事業 | … P. 3～P. 5 |
| ③ 箕輪小学校校舎改築事業 | … P. 6 |
| ④ 上水道管網整備事業 | … P. 7～P. 8 |
| ⑤ 污水管渠整備事業 | … P. 9～P. 10 |

平成27年10月30日

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成27年9月30日現在

| | | | |
|-------|--------------|------------|--------------------|
| 事務事業名 | 箕郷地域観光施設整備事業 | 所属 (支所) | 商工観光部 (箕郷支所産業課) |
| 実施期間 | 平成19年度～全期 | 事業の種類 | ハード事業 |

【事業概要】

| 対 象 | 実施目的 | 具体的手段 | そ の 他 | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|---|--------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。 | 芝桜管理を徹底し、公園用地を取得して、安定した公園運営を図ると共に幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">芝桜公園全体</td> <td style="width: 30%;">6.5ha</td> </tr> <tr> <td>・芝桜</td> <td>2.9ha</td> </tr> <tr> <td>・花園ゾーン</td> <td>1.2ha</td> </tr> <tr> <td>・林間ゾーン</td> <td>0.6ha</td> </tr> <tr> <td>・駐車場ほか</td> <td>1.8ha</td> </tr> </table> | 芝桜公園全体 | 6.5ha | ・芝桜 | 2.9ha | ・花園ゾーン | 1.2ha | ・林間ゾーン | 0.6ha | ・駐車場ほか | 1.8ha |
| 芝桜公園全体 | 6.5ha | | | | | | | | | | | | |
| ・芝桜 | 2.9ha | | | | | | | | | | | | |
| ・花園ゾーン | 1.2ha | | | | | | | | | | | | |
| ・林間ゾーン | 0.6ha | | | | | | | | | | | | |
| ・駐車場ほか | 1.8ha | | | | | | | | | | | | |

【事業実施状況】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 決算額 | 26年度事業実績 |
|------------|-----------|--------|---|
| 合計 | 35,049 | 34,404 | 芝桜公園整備事業 ・芝桜管理及び保全関係業務 ・芝桜まつり実施関係業務 |
| 国 | | | |
| 県 | | | |
| 地方債 | | | |
| その他 | 21,960 | 19,540 | |
| 一般 | 13,089 | 14,864 | |

【事業予定】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 27年度事業予定 |
|------------|-----------|---|
| 合計 | 35,138 | 芝桜公園整備事業 ・芝桜管理及び保全関係業務 ・芝桜まつり実施関係業務 |
| 国 | | |
| 県 | | |
| 地方債 | | |
| その他 | 21,862 | |
| 一般 | 13,276 | |



芝桜公園除草作業



芝桜苗補植作業



急傾斜部分土留整備

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成27年9月30日現在

| | | | |
|-------|------------|------------|--------------------------|
| 事務事業名 | 箕輪城跡保存整備事業 | 所属 (支所) | 教育部文化財保護課 (箕郷支所地域振興課) |
| 実施期間 | 平成6年度～全期 | 事業の種類 | ハード事業 |

【事業概要】

| 対 象 | | |
|--|--|--|
| 実施目的 | 具体的手段 | そ の 他 |
| 国指定史跡箕輪城跡を適切に保存・管理するとともに、市民共有の文化的・歴史的遺産として活用を図る。 | 市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史活用の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。 | 史跡指定面積 約19ha 昭和62年度 史跡指定 平成5年度～ 公有化 平成15年度 基本計画 平成19年度 発掘調査報告 平成21年度 基本設計 平成23年度～ 整備工事 |

【事業実施状況】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 決算額 | 26年度事業実績 |
|------------|-----------|--------|--|
| 合計 | 75,430 | 74,762 | <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場整備工事(繰越分) ・駐車場トイレ建築工事 ・土橋・土塁等整備工事(1年次) ・城門建築工事(1年次) |
| 国 | 29,500 | 23,600 | |
| 県 | 8,850 | 4,473 | |
| 地方債 | | | |
| その他 | | | |
| 一般 | 37,080 | 46,689 | |

【事業予定】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 27年度事業予定 |
|------------|-----------|--|
| 合計 | 94,512 | <ul style="list-style-type: none"> ・土橋・土塁等整備工事(2年次) ・城門建築工事(2年次) |
| 国 | 44,713 | |
| 県 | 13,413 | |
| 地方債 | | |
| その他 | 10,000 | |
| 一般 | 26,386 | |




城門復元工事（礎石材料検査の様子）



城門復元工事（礎石据付作業）



城門復元工事（柱加工状況）



平成 27 年度箕輪城跡整備工事箇所位置図

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成27年9月30日現在

| | | | |
|-------|--------------|------------|-------------------------|
| 事務事業名 | 箕輪小学校校舎改築事業 | 所属 (支所) | 教育部教育総務課 (箕郷支所地域振興課) |
| 実施期間 | 平成25年～平成31年度 | 事業の種類 | ハード事業 |

【事業概要】

| 対 象 | 実施目的 | 具体的手段 | そ の 他 |
|-----|---|--------------------------|--|
| | 児童が心身ともに健全でゆとりある学校生活を送るための、安全な環境を維持することを目的とする。また、学校施設は、災害時に避難場所となることから、安全性の確保を図る。 | 耐力度調査の実施にもとづき校舎の改築を実施する。 | 「耐力度調査」実施(H23年度) 「拡張用学校用地」買収 (H26年度) |

【事業実施状況】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 決算額 | 26年度事業実績 |
|------------|-----------|--------|---|
| 合計 | 17,639 | 60,718 | <ul style="list-style-type: none"> ・校地測量委託 ・登記委託 [25年度繰越明許] ・用地買収 |
| 国 | | | |
| 県 | | | |
| 地方債 | | | |
| その他 | | | |
| 一般 | 17,639 | 60,718 | |

【事業予定】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 27年度事業予定 |
|------------|-----------|---|
| 合計 | 24,165 | <ul style="list-style-type: none"> ・校舎増改築設計業務委託 ・地質調査業務委託 |
| 国 | | |
| 県 | | |
| 地方債 | | |
| その他 | | |
| 一般 | 24,165 | |

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成27年9月30日現在

| | | | |
|-------|-----------|------------|-----------------------|
| 事務事業名 | 上水道管網整備事業 | 所属 (支所) | 水道局工務課 (箕郷上下水道事務所) |
| 実施期間 | 平成19年度～全期 | 事業の種類 | ハード事業 |

【事業概要】

| 対 象 | 実施目的 | 具体的手段 | そ の 他 |
|-----|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | 効率的で災害に強い給水体制を確立する。 | 箕郷地域内の老朽管の更新及び石綿セメント管布設替を行う。 | 石綿セメント管残存延長 (平成26年度末 3,583.5m) |


【事業実施状況】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 決算 見込額 | 26年度事業実績 |
|------------|-----------|-----------|--|
| 合計 | 95,725 | 113,194 | <ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・配水管布設工事 ・配水管布設替工事 |
| 国 | | | |
| 県 | | | |
| 地方債 | 35,400 | 44,779 | |
| その他 | | | |
| 一般 | 60,325 | 68,415 | |

【事業予定】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 27年度事業予定 |
|------------|-----------|--|
| 合計 | 108,268 | <ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・配水管布設替工事 |
| 国 | | |
| 県 | | |
| 地方債 | 39,100 | |
| その他 | | |
| 一般 | 69,168 | |

上水道管網整備事業



| 凡例 | |
|----------|--|
| 舗装復旧工事 | |
| 配水管布設替工事 | |

| | | |
|---|--------|--------|
| 1 | 西明屋 地内 | 舗装復旧 |
| 2 | 上 芝 地内 | 舗装復旧 |
| 3 | 柏木沢 地内 | 舗装復旧 |
| 4 | 柏木沢 地内 | 配水管布設替 |
| 5 | 生 原 地内 | 配水管布設替 |
| 6 | 西明屋 地内 | 配水管布設替 |
| 7 | 西明屋 地内 | 配水管布設替 |
| 8 | 矢 原 地内 | 配水管布設替 |
| 9 | 矢 原 地内 | 配水管布設替 |

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成27年9月30日現在

| | | | |
|-------|----------|------------|------------------------|
| 事務事業名 | 污水管渠整備事業 | 所属 (支所) | 下水道局整備課 (箕郷上下水道事務所) |
| 実施期間 | 全期 | 事業の種類 | ハード事業 |

【事業概要】

| | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|
| 対 象 | 污水管渠 | | |
| 実施目的 | 具体的手段 | そ の 他 | |
| 快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。 | 計画的に下水道管渠を整備する。 | 平成26年度末 整備面積 224.45ha 整備延長 43.88km | |

【事業実施状況】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 決算額 | 26年度事業実績 |
|------------|-----------|--------|--|
| 合計 | 82,889 | 78,121 | <ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・管渠布設工事 |
| 国 | 27,450 | 31,865 | |
| 県 | 440 | 196 | |
| 地方債 | 30,700 | 34,600 | |
| その他 | 9,000 | 9,600 | |
| 一般 | 15,299 | 1,860 | |

【事業予定】

| 区分 (千円) | 当初 予算額 | 27年度事業予定 |
|------------|-----------|--|
| 合計 | 80,613 | <ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・管渠布設工事 |
| 国 | 20,850 | |
| 県 | 920 | |
| 地方債 | 36,100 | |
| その他 | 8,000 | |
| 一般 | 14,743 | |

污水管渠整備事業



| 凡例 | |
|--------|----|
| 舗装復旧工事 | —— |
| 管渠布設工事 | —— |

| | | |
|---|----------|------|
| 1 | 西明屋 地内 | 舗装復旧 |
| 2 | 東明屋 地内 | 舗装復旧 |
| 3 | 上芝 地内 | 舗装復旧 |
| 4 | 上芝・下芝 地内 | 管渠布設 |
| 5 | 下芝 地内 | 管渠布設 |
| 6 | 下芝 地内 | 管渠布設 |

