

資料 1

新市建設計画・実施計画事業〔群馬地域関係〕一覧表

第6回群馬地域審議会(H19.03.26)

頁	部 門	事 業 名	計画書の 頁	説 明 者	備 考
1	健康福祉	放課後児童健全育成事業	21	福祉課長	
2	教育文化	生涯学習センター(仮称)建設事業	32	群馬教育課長	
3	教育文化	校舎耐震補強事業	34	群馬教育課長	
4	教育文化	堤ヶ岡第二小学校(仮称)建設事業	38	群馬教育課長	
5	教育文化	保渡田古墳群保存整備事業	45	群馬教育課長	
6	教育文化	北谷遺跡保存整備事業	46	群馬教育課長	
7	教育文化	群馬地域野球場整備事業	49	群馬教育課長	
8	環境安全	北部公園建設事業	57	建設課長	
9	環境安全	三ツ寺公園建設事業	58	建設課長	
10	都市基盤	菅谷南線道路事業	81	建設課長	
11	都市基盤	中央第二土地区画整理事業	90	群馬区画整理事務所長	
12	都市基盤	菅谷高畑土地区画整理事業	91	群馬区画整理事務所長	
13	都市基盤	上水道管網整備事業	99	群馬上下水道事務所長	
14	都市基盤	下水道管渠(汚水)整備事業	100	群馬上下水道事務所長	

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No. 1

ソフト事業名		放課後児童健全育成事業		実施地区	高崎市
実施期間		全期		所管課名	児童保育課
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備		・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備		・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備
当初計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	項目				
	合計(千円)		216,916	221,494	240,072
	財源	国庫支出金	0	0	0
		県支出金	100,599	100,599	109,025
		地方債	0	0	0
その他		15,945	15,945	15,945	
一般財源		100,412	104,990	115,102	
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算(見込額)	事業実績(今後事業実施予定を含む) 《1月31日現在》		
合計	216,916	292,732	・実施状況は、44クラブ、児童数2,305人で実施(18年4月1日)。 ・施設状況は、専用施設24か所、余裕教室9か所、公有地専用施設6か所、その他5か所 ・専用施設整備予定(建設2か所、購入1か所) 事業費292,732千円		
国	0	0			
県	100,759	100,759			
市債	0	0			
その他	15,945	15,945			
一般	100,212	176,028			
区分(千円)	19年度当初予算案	19年度決算(見込額)	事業計画		
合計	272,930		・実施は45クラブで実施予定 ・施設は、専用施設27か所、余裕教室8か所、公有地専用施設5か所、その他5か所 ・専用施設整備予定(建設2か所) 事業費272,930千円		
国	0				
県	124,756				
市債	0				
その他	14,878				
一般	133,296				
区分(千円)	20年度当初予算案	20年度決算(見込額)	事業計画		
合計					
国					
県					
市債					
その他					
一般					

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No. 8

ハード事業名		生涯学習センター（仮称）建設事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成18年度～平成22年度			所管課名	社会教育課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
		・建設委員会設立	・基本計画設計委託	・実施設計委託、 本体工事	・平成19年度： 基本設計 ・平成20年度～ 21年度：実施設計、 本体工事		
当初計画額	合計（千円）	0	5,000	104,000	109,000		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	98,800	98,800	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	5,000	5,200	10,200	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
合計	0	0	《1月31日現在》				
国	0	0	現段階では、中核市移行に伴い県費教職員の研修施設との複合施設を検討中。開館時期は1年延ばして平成23年度開館予定。				
県	0	0					
市債	0	0					
その他	0	0					
一般	0	0					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	5,000		正式に建設委員会を設置し、基本構想を立案。				
国	0						
県	0						
市債	0						
その他	0						
一般	0						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No.9

ハード事業名		校舎耐震補強事業			実施地区	高崎市
実施期間		全期			所管課名	教育部庶務課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
	補強済	耐震診断 5校11棟 耐震補強設計 2校5棟 耐震補強工事 4校5棟	耐震診断 5校9棟 耐震補強設計 7校14棟 耐震補強工事 2校5棟	耐震診断 4校8棟 耐震補強設計 5校9棟 耐震補強工事 7校14棟	昭和56年以前建築の校舎等について診断設計工事の3ヵ年計画で事業を進める。	
当初計画額	合計（千円）		174,343	136,408	364,264	675,015
	財源	国庫支出金	54,456	52,951	176,135	283,542
		県支出金				
		地方債	80,600	44,700	158,100	283,400
		その他				
一般財源	39,287	38,757	30,029	108,073		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
合計	174,343	137,700	《1月31日現在》			
国	54,456		耐震診断5校11棟 契約額12,883,500円（H18.5.30～9.29） 京ヶ島小1棟、片岡小3棟、北小2棟、東部小3棟、金古小2棟			
県	0		耐震補強設計2校5棟 契約額3,853,500円（H18.6.09～H19.1.31） 北小2棟、南小3棟			
市債	80,600		耐震補強工事4校5棟 契約額100,495,500円（H18.6.10～10.13） 南小1棟、京ヶ島小1棟、六郷小2棟、豊岡小1棟			
その他	0		耐震化優先度調査81棟 契約額15,540,000円（H18.9.22～H19.2.15）			
一般	39,287	137,700				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	100,553		耐震診断7校16棟			
国	34,550		耐震補強設計6校13棟			
県	0		耐震補強工事2校5棟			
市債	30,700					
その他	0					
一般	35,303					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No13

ハード事業名		堤ヶ岡第二小学校（仮称）建設事業			実施地区	群馬地域
実施期間		平成18年度～平成20年度			所管課名	教育部庶務課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
			用地取得 用地造成 設計委託 地質調査	校舎建設	校舎建設 プール建設 体育館建設 備品購入 等	用地取得 H18 設計委託 H18 校舎建設 H19～20 プール等建設 H20
当初計画額	合計（千円）		689,456	520,000	1,410,000	2,619,456
	財源	国庫支出金	0	203,705	407,975	611,680
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	541,500	267,700	560,800	1,370,000
		その他	140,000	0	298,000	438,000
一般財源	7,956	48,595	143,225	199,776		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》			
合計	689,456	676,374	用地取得 26,809.48 m ² 契約額 560,318,132 円(登記完了 H18.7.5)			
国	0	0	測量委託 契約額 5,775,000 円(H18.6.9～H19.2.28)			
県	0	0	埋蔵文化財発掘調査実施（文化財保護課）			
市債	541,500	532,300	地質調査委託 契約額 2,278,500 円(H18.11.28～H19.1.31)			
その他	140,000	140,000	校舎等新築設計委託 契約額 43,575,000 円(H18.9.16～H19.3.26 繰越予定)			
一般	7,956	4,074				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	403,106		校舎等新築設計委託（繰越）			
国	99,960		校舎建設工事			
県	0		屋内運動場建設工事			
市債	251,100		公共下水道工事（下水道局建設課）			
その他	37,000					
一般	15,046					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No18

ハード事業名		保渡田古墳群保存整備事業			実施地区	群馬地域										
実施期間		昭和61年度～平成19年度			所管課名	文化財保護課										
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）											
		H15 発掘調査 H17 基本設計 実施設計	整備工事 施工管理	整備工事 施工管理 整備報告書作成		二子山古墳整備										
当初計画額	合計（千円）	161,578	130,832	0	292,410											
	財源	国庫支出金	78,985	64,400	0	143,385										
		県支出金	9,478	19,300	0	28,778										
		地方債	0	0	0	0										
		その他	0	0	0	0										
		一般財源	73,115	47,132	0	120,247										
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）													
合計	161,578	110,478	《1月31日現在》													
国	78,985	52,000	・二子山古墳の整備工事（1年次）の実施													
県	9,478	12,480	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">契 約</td> <td style="text-align: center;">完成予定</td> </tr> <tr> <td>本体工事</td> <td>平成18年8月28日 平成19年3月15日</td> </tr> <tr> <td>植栽工事</td> <td>平成18年9月19日 平成19年3月15日</td> </tr> <tr> <td>遺物保存処理委託</td> <td>平成18年9月19日 平成19年3月23日</td> </tr> <tr> <td>施工管理業務委託</td> <td>平成18年6月29日 平成19年3月23日</td> </tr> </table>				契 約	完成予定	本体工事	平成18年8月28日 平成19年3月15日	植栽工事	平成18年9月19日 平成19年3月15日	遺物保存処理委託	平成18年9月19日 平成19年3月23日	施工管理業務委託	平成18年6月29日 平成19年3月23日
契 約	完成予定															
本体工事	平成18年8月28日 平成19年3月15日															
植栽工事	平成18年9月19日 平成19年3月15日															
遺物保存処理委託	平成18年9月19日 平成19年3月23日															
施工管理業務委託	平成18年6月29日 平成19年3月23日															
市債	0	0	・二子山古墳整備工事については、当初2ヵ年事業として予定していたが、													
その他	0	0	国庫補助金との関係から、3ヵ年事業に変更となった。													
一般	73,115	45,998														
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画													
合計	137,625		・二子山古墳の整備工事（2年次）の実施													
国	66,500		本体工事													
県	15,960		植栽工事													
市債	0		遺物保存処理委託													
その他	0		施工管理業務委託													
一般	55,165															
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画													
合計																
国																
県																
市債																
その他																
一般																

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No19

ハード事業名		北谷遺跡保存整備事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成17年度～平成28年度			所管課名	文化財保護課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
	H17 史跡指定	文化庁協議 説明板設置 北谷遺跡広報	史跡指定協議 北谷遺跡広報	用地取得協議 北谷遺跡広報	第5次総合計画で 詳細策定		
当初計画額	合計（千円）	0	0	0	0		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	1,600	1,419	678	3,697	
		一般財源	1,600	1,419	678	3,697	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
合計	1,600	1,600	《1月31日現在》				
国	0	0	・ 標識柱、説明板設置場所の借用				
県	0	0	・ 標識柱、説明板の設置（2月頃）				
市債	0	0	・ 標識柱、説明板設置場所の管理（除草等）				
その他	0	0					
一般	1,600	1,600					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	1,809		・ 史跡境界標の打設				
国	0		・ 標識柱、説明板設置場所の管理（除草等）				
県	0						
市債	0						
その他	0						
一般	1,809						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No21

ハード事業名		群馬地域野球場整備事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成18年度～平成20年度			所管課名	教育部スポーツ課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
			事業認定 不動産鑑定 用地測量	用地買収	野球場建設	平成18年度：土地鑑定・測量調査 平成19年度：用地買収	
当初計画額	合計（千円）	6,720	600,000	308,000	914,720		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	570,000	292,600	862,600	
		一般財源	6,720	30,000	15,400	52,120	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
合計	6,720	6,720	《1月31日現在》				
国	0	0	関係各課より情報収集 庁内関係各課や群馬支所等の職員によりプロジェクトチーム等の組織作りを図る。 建設の候補地を決定し、土地の地権者に説明会を行う。 用地測量を行う。				
県	0	0					
市債	0	0					
その他	0	0					
一般	6,720	6,720					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	6,720		進捗状況により、基本設計・実施設計委託を行ない、用地買収を目指していく。予算については、補正にて対応する。				
国	0						
県	0						
市債	0						
その他	0						
一般	6,720						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No25

ハード事業名		北部公園建設事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成20年度～平成24年度			所管課名	公園緑地課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
					基本構想の策定	基本構想 H20	
当初計画額	合計（千円）	0	0	10,000	10,000		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	0	10,000	10,000	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
			《1月31日現在》				
合計	0	0	予定なし				
国	0	0					
県	0	0					
市債	0	0					
その他	0	0					
一般	0	0					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	0		予定なし				
国	0						
県	0						
市債	0						
その他	0						
一般	0						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No26

ハード事業名		三ッ寺公園建設事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成5年度～平成21年度			所管課名	公園緑地課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
		用地取得 施設整備	建物移転補償 用地取得	用地取得	施設整備	建物移転補償・用地取得 H18～H19 施設整備 H20	
当初計画額	合計（千円）	203,804	150,000	150,000	503,804		
	財源	国庫支出金	67,000	50,000	52,000	169,000	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	120,600	90,000	88,200	298,800	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	16,204	10,000	9,800	36,004	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
合計	203,804	203,804	《1月31日現在》				
国	67,000	67,000	建物移転補償交渉中 185,835,600円				
県	0	0	用地取得交渉中 6,295,200円				
市債	120,600	120,600					
その他	0	0					
一般	16,204	16,204					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	267,000		用地取得 267,000,000円				
国	89,000						
県	0						
市債	160,200						
その他	0						
一般	17,800						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No31

ハード事業名		菅谷南線道路事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成18年度～平成21年度			所管課名	都市整備部都市施設課	
事業計画	平成17年度以前						
		用地買収 物件移転補償 測量委託	用地買収 物件移転補償	用地買収 物件移転補償	用地買収 物件移転補償	全体計画（累計） 総事業費：269,000千円 延長：170m 幅員：17m	
当初計画額	合計（千円）		58,000	90,000	88,000	236,000	
	財源	国庫支出金		31,900	49,500	48,400	129,800
		県支出金		0	0	0	0
		地方債		24,700	38,400	37,600	100,700
		その他		0	0	0	0
		一般財源		1,400	2,100	2,000	5,500
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》				
合計	58,000	32,706	関係者の立会いが済み、道路詳細設計完成。				
国	31,900	17,875	事業用地買収実績				
県	0	0	・ 用地買収費 10,712,625円（6件）437.25㎡				
市債	24,700	0	・ 補償費 1,967,309円（4件）残地補償及び工作物移転補償				
その他	0	0					
一般	1,400	14,831					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	96,709		用地取得後、文化財発掘調査を行い、道路整備を進める予定				
国	52,250		事業用地買収				
県	0		・ 用地買収費 42,000千円（909.22㎡）				
市債	0		・ 補償費 44,000千円（2件）建物・工作物移転補償費				
その他	0		文化財発掘調査 7,300千円				
一般	44,459						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No39

ハード事業名		中央第二土地区画整理事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成9年度～平成35年度			所管課名	区画整理1課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	
当初計画額	合計（千円）	416,200	450,000	450,000	1,316,200		
	財源	国庫支出金	167,730	180,600	179,900	528,230	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	74,000	53,300	60,800	188,100	
		その他	66,258	50,000	50,000	166,258	
		一般財源	108,212	166,100	159,300	433,612	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
			《1月31日現在》				
合計	477,695	406,981	・道路築造工事外	7月～	10件（以降1件発注予定）		
国	167,730	133,950	・道路詳細設計委託外	6月～	10件（以降2件発注予定）		
県	0	0	・建物移転補償物件外	6月～	20件（以降5件発注予定）		
市債	74,000	67,400					
その他		36,192					
一般	235,965	169,439					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	364,693		・道路築造工事外	5月～発注予定	6件		
国	111,200		・道路詳細設計委託外	5月～発注予定	8件		
県	0		・建物移転補償物件外	5月～発注予定	4件		
市債	11,800						
その他	0						
一般	241,693						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No40

ハード事業名		菅谷・高畑土地区画整理事業			実施地区	群馬地域	
実施期間		平成9年度～平成25年度			所管課名	区画整理1課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	
当初計画額	合計（千円）	110,600	75,000	65,000	250,600		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	10,000	25,000	15,000	50,000	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	100,600	50,000	50,000	200,600	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
			《1月31日現在》				
合計	100,600	86,875	<ul style="list-style-type: none"> ・道路築造工事外 5月～ 5件（以降発注予定なし） ・除草委託外 6月～ 4件（以降発注予定なし） ・建物移転補償物件外 6月～ 11件（以降6件発注予定） 				
国	0	0					
県	0	0					
市債	10,000	10,000					
その他	0	0					
一般	90,600	76,875					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	103,086		<ul style="list-style-type: none"> ・道路築造工事外 5月～発注予定 5件 ・道路詳細設計委託外 5月～発注予定 2件 ・建物移転補償物件外 5月～発注予定 10件 				
国	0						
県	0						
市債	10,000						
その他	0						
一般	93,086						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No.50

ハード事業名		上水道管網整備事業			実施地区	群馬地域
実施期間		～全期			所管課名	水道局工務課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
		管網整備 配水管布設（替） 設計・工事	管網整備 配水管布設（替） 設計・工事	管網整備 配水管布設（替） 設計・工事		管網整備 配水管布設（替） 設計・工事
当初計画額	合計（千円）	73,343	93,562	0	166,905	
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	46,371	0	0	46,371
		その他	0	0	0	0
一般財源	26,972	93,562	0	120,534		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
			《1月31日現在》			
合計	73,343	81,172	管網整備			
国	0	0	・ 舗装復旧工事 10,006千円			
県	0	0	・ 配水管布設（替）工事 55,849千円			
市債	46,371	28,889	配水拡張			
その他	0	0	・ 配水管布設（替）工事 10,089千円			
一般	26,972	52,283	19年3月15日管網整備・配水拡張工事完了。			
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	93,562		管網整備を計画的に実施する。			
国	0					
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	93,562					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

No.54

ハード事業名		下水道管渠（汚水）整備事業			実施地区	群馬地域
実施期間		平成17年度～平成20年度			所管課名	下水道局建設課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度		平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）
			延長 面積	2,600m 10ha	延長 面積	
当初計画額	合計（千円）		298,880	298,880	298,880	896,640
	財源	国庫支出金	113,000	113,000	113,000	339,000
		県支出金	500	500	500	1,500
		地方債	170,300	170,300	170,300	510,900
		その他	12,600	12,600	12,600	37,800
		一般財源	2,480	2,480	2,480	7,440
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》			
合計	298,800	306,416	下水道築造工事の発注済 棟高町地内 3,280m（径200mm～300mm） 菅谷町地内 182m（径200mm） 中泉町地内 27m（径200mm） 実施計画に従い逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努める。			
国	113,000	113,000				
県	0	0				
市債	154,600	145,300				
その他	12,600	26,000	第1回経過報告 下水道築造工事の発注予定（6月1日現在） 群馬地区 2,940m（径200mm～500mm）			
一般	18,600	22,116	第2回経過報告 下水道築造工事発注済（9月7日現在） 群馬地区 2,889m（径200mm～300mm）			
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	192,750					
国	75,000					
県	0					
市債	86,700					
その他	13,500					
一般	17,550					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。