

## 高崎市中心市街地活性化基本計画の変更（第3回）内容

### 1 高崎市都市再生整備計画の変更に伴う変更（支援事業分）

計画書の頁	事業名	変更内容	備考
76	人工地盤（東口駅前広場ペDESTリアンデッキ）整備事業	・整備延長の変更 300m⇒340m	
77	お濠周辺修景施設・歩道整備事業	・事業期間の変更 平成18年度～平成22年度 ⇒平成18年度～平成23年度 ・整備延長の変更 410m⇒276m	補助期間の変更なし
77	西一条通り整備事業	・整備延長の変更 220m 210m	
78	高崎駅周辺（西口）土地区画整理事業	・実施期間の変更 昭和55年度～平成21年度 ⇒昭和55年度～平成26年度	区画整理事業計画の変更をH21年度内に予定 都市再生整備計画は事業計画変更後に変更予定
78	東二条線歩道景観整備事業	・実施期間、補助期間の変更 平成21年度 ⇒平成21年度～平成22年度	

### 2 土地区画整理事業の事業計画変更に伴う変更（単独事業分）

計画書の頁	事業名	変更内容	備考
82	城址周辺土地区画整理事業	・実施期間の変更 昭和55年度～平成21年度 ⇒昭和55年度～平成24年度	H21年度内に事業計画の変更予定