

## 倉渚地域の事業推進状況について

---

＝ 目 次 ＝

- 1. 橋りょう再整備事業（烏川橋架替事業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ページ
    - ・ 烏川橋架替事業概要図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ページ
  
  - 2. 簡易水道整備事業（倉渚支所管内）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ページ
    - ・ 川浦西簡易水道配水管布設工事図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ページ
-



## 倉渚地域の事業推進状況報告書

平成 26 年 3 月 31 日現在

事務事業名	橋りょう再整備事業	所属 (支所)	建設部土木課 (農林建設課)
実施期間	平成 19 年度～平成 29 年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】


対 象	昭和 55 年以前に架設された橋りょう		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
新潟中越地震で、橋りょうの耐震補強の重要性が示されたことから、橋りょうの再整備を行い、大規模地震等の災害に強いまちを構築する。	現行の耐震基準に適合するように既存橋りょうの耐震補強を図るとともに、老朽化した橋りょうの更新を行う。	架設年次が昭和 55 年で橋長 15m 以上の橋りょう数 229 橋	

### 【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	25年度事業実績
合計	74,085	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国道切り回し</li> <li>・仮橋供用</li> <li>・旧橋撤去(右岸側)</li> <li>・橋台設置(右岸側)</li> </ul>
国	38,500	—	
県		—	
地方債		—	
その他		—	
一般	35,585	—	

### 【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	57,263	・橋脚設置
国	14,300	
県		
地方債		
その他		
一般	42,963	



H26年度 施工箇所  
 ・橋脚設置

案内図 縮尺 1:2500	
施工年度	平成26年度
工事名	烏川橋改築工事(下部工P1)
工事場所	高崎市 倉渚町 川浦
担当部署	建設部土木課土木担当
備考	

## 倉渚地域の事業推進状況報告書

平成26年3月31日現在

事務事業名	簡易水道整備事業	所属 (支所)	水道局経営企画課 (農林建設課)
実施期間	平成18年度～平成29年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対 象	簡易水道		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
簡易水道の安定供給を図る。	簡易水道施設の整備及び維持管理を行う。	<b>【簡易水道事業等】</b> ・倉渚支所管内5事業 ・箕郷支所管内2事業 ・榛名支所管内8事業	

### 【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額 (見込額)	25年度事業実績
合計	134,706	—	<b>【施設整備 2施設】</b> ・三ノ倉簡易水道配水管布設替工事 ・川浦西簡易水道配水管布設替工事  <b>【維持管理 18施設】</b> ・簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・川浦西・相満) ・小水道(水沼)
国	—	—	
県	4,933	—	
地方債	—	—	
その他	82,524	—	
一般	47,249	—	

### 【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	128,213	<b>【施設整備 1施設】</b> ・川浦西簡易水道配水管布設替工事  <b>【維持管理 18施設】</b> ・簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・川浦西・相満)
国	—	
県	2,975	
地方債	—	
その他	76,845	
一般	48,393	

