

新市基本計画実施計画事業一覧表

	事業名	ソフト	ハード	実施期間	所管課
1	榛名地域福祉会館建設事業			19～22	社会福祉課 榛名支所福祉課
2	榛名地域観光振興事業			18～全期	産業観光課
3	バイオマスタウン推進事業			17～全期	企画調整課
4	下里見地域コミュニティセンター整備事業			20～22	地域づくり推進課
5	榛名宮本町活性化事業			17～全期	都市計画課
6	榛名地域 都市型農業振興事業			19～全期	農政政策課

新市基本計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名	榛名地域福祉社会館建設事業				実施地区	榛名地域	
実施期間	平成19年～平成22年			所管課名	社会福祉課、 榛名支所福祉課		
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
			基本構想策定 用地取得（土地開 発基金にて購入）	基本設計 実施設計	H19基本構想、用地 取得 H20基本設計、実 施設計 H21～22建設工事		
当初計画額	合計（千円）	0	1,000	15,000	16,000		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	13,500	13,500	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	1,000	1,500	2,500	
区分 （千円）	18年度当 初予算額	18年度決算 （見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》				
合計	0	0					
国	0	0					
県	0	0					
市債	0	0					
その他	0	0					
一般	0	0					
区分 （千円）	19年度当 初予算案	19年度決算 （見込額）	事業計画				
合計	905		基本構想策定				
国	0		建設懇話会設置 658,000円				
県	0		PFIセンター研修 129,000円				
市債	0		消耗品等 118,000円				
その他	0		合計 905,000円				
一般	905						
区分 （千円）	20年度当 初予算案	20年度決算 （見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市基本計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

新市基本計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		榛名地域観光振興事業			実施地区	榛名地域	
実施期間		平成18年度～全期			所管課名	榛名支所 産業観光課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
			・社家町再生事業（幽玄の杜音楽会開催、食文化充実事業、景観形成事業）	・社家町再生事業（幽玄の杜音楽会開催、食文化充実事業、景観形成事業） ・榛名神社駐車場整備計画策定 ・榛名湖畔美術館展示施設整備の検討	・社家町再生事業（幽玄の杜音楽会開催、食文化充実事業、景観形成事業） ・榛名神社駐車場整備 ・榛名湖畔美術館展示施設整備の基本構想策定		
当初計画額	合計（千円）		6,000	7,000	67,000	80,000	
	財源	国庫支出金		0	0	0	0
		県支出金		2,500	2,500	2,500	7,500
		地方債		0	0	0	0
		その他		0	0	60,000	60,000
一般財源		3,500	4,500	4,500	12,500		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》				
合計	6,000	6,000	社家町活性化委員会への補助 6,000千円				
国	0	0	社家町再生事業（県単：まちうち再生総合支援事業補助）				
県	2,500	2,500	・幽玄の杜音楽会開催 5月27日・28日 4回 参加者596人				
市債	0	0	・食文化充実事業 そばイベント開催 12月2日 参加者302人 門前蕎麦製粉所設置（工事中）				
その他	0	0	・景観形成事業 板塀等修景事業 5カ所実施				
一般	3,500	3,500					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	6,000		社家町活性化委員会への補助 6,000千円				
国	0		社家町再生事業				
県	2,500		・幽玄の杜音楽会開催				
市債	0		・食文化充実事業				
その他	0		・景観形成事業				
一般	3,500		榛名神社駐車場整備の検討				
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市基本計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

新市基本計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ソフト事業名		バイオマスタウン推進事業		実施地区	榛名・箕郷地域
実施期間		平成17年度～全期		所管課名	企画調整課
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	<ul style="list-style-type: none"> ・専門委員会の開催 ・施設園芸農業における梅剪定枝の実地燃焼実験 ・梅農家（箕郷地域）に対する意向調査実施 ・収支採算モデルの試算 		<ul style="list-style-type: none"> ・専門委員会の開催 ・熱源提供先施設検討 ・燃焼ボイラー開発研究 ・梅農家（榛名地域）に対する意向調査実施 ・バイオマス賦存量調査等 		<ul style="list-style-type: none"> ・専門委員会の開催 ・梅剪定枝の循環モデル実証実験 ・収支採算モデルの試算
当初計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	項目				
	合計（千円）		248	3,517	4,750
	財源	国庫支出金	0	0	2,000
		県支出金	0	0	0
		地方債	0	0	0
その他		0	0	0	
一般財源		248	3,517	2,750	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）		
合計	248	0	《1月31日現在》		
国	0	0	10月20日	梅（バイ）オマスタウンみさと専門委員会開催	
県	0	0	10月27日～	地球市民ウィーク環境活動展に参加	
市債	0	0	10月30日	地方会議開催	
その他	0	0	11月25日	梅（バイ）オマスタウンシンポジウム開催	
一般	248	0	12月中旬	施設園芸農業における燃焼実験	
			1月下旬	梅農家意向調査実施	
			2月下旬	梅（バイ）オマスタウンみさと専門委員会開催	
			3月上旬	最終報告	
			国の費用により実施したため、補正して市費は0		
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画		
合計	3,517		・専門委員会の開催 年4回		
国	0		・住民意識調査（梅等栽培農家の意向調査、関係団体の関心・協力調査）		
県	0		・バイオマス賦存量調査（榛名地域における未利用バイオマスの調査）		
市債	0		・収集・搬送計画調査（チップ搬送計画調査、貯蔵手法調査、関連法規調査）		
その他	0				
一般	3,517				
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画		
合計					
国					
県					
市債					
その他					
一般					

事業計画及び当初計画額欄は、新市基本計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

新市基本計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		下里見地域コミュニティセンター整備事業			実施地区	榛名地域
実施期間		平成20年～平成22年			所管課名	地域づくり推進課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
				・整備検討委員会	・建設場所の調査、選定 ・整備計画調査	H20：建設場所調査、整備計画調査 H21：基本設計、実施設計 H22：建設工事
当初計画額	合計（千円）		0	0	500	500
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
		一般財源	0	0	0	500
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》			
合計	0	0				
国	0	0				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	0	0				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	0		・整備検討委員会の設置			
国	0					
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	0					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市基本計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

新市基本計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ソフト事業名		榛名宮本町活性化事業		実施地区	榛名地域	
実施期間		平成17年度～全期		所管課名	都市計画課	
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度	
	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ及び報告会開催 ・まちづくり先進地の視察 ・活性化基本計画策定準備 ・榛名ナイトバザール開催 		<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ及び報告会開催 ・活性化基本計画策定 ・榛名ナイトバザール開催 		<ul style="list-style-type: none"> ・活性化基本計画に沿った事業実施(大森神社参道石畳舗装) ・榛名ナイトバザール開催 	
	当初計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
		項目				
合計(千円)		3,500	3,000	6,500		
財源		国庫支出金		0	0	0
		県支出金		1,340	1,500	3,250
	地方債		0	0	0	
	その他		0	0	0	
一般財源		2,160	1,500	3,250		
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算(見込額)	事業実績(今後事業実施予定を含む) 《1月31日現在》			
合計	3,500	3,500	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ勉強会 1回(6月)に実施 ・まちづくりワークショップ 5回(7月・9月・10月・11月・12月)に実施 ・まちづくりワークショップ報告会 1回(3月)実施予定 ・まちづくり先進地視察研修 1回(8月)に実施 ・榛名ナイトバザール開催 1回(5月)に開催 			
国	0	0				
県	1,340	1,340				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	2,160	2,160				
区分(千円)	19年度当初予算案	19年度決算(見込額)	事業計画			
合計	3,100		<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりワークショップ 年5回実施予定 ・活性化基本計画策定の調査・研究 ・榛名ナイトバザール開催 年1回開催予定 			
国	0					
県	1,500					
市債	0					
その他	0					
一般	1,600					
区分(千円)	20年度当初予算案	20年度決算(見込額)	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市基本計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

新市基本計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ソフト事業名		榛名地域都市型農業振興事業		実施地区	榛名地域	
実施期間		平成19年度～全期		所管課名	農政政策課	
事業計画	平成18年度	平成19年度		平成20年度		
		<ul style="list-style-type: none"> ・フルーツライン沿線事業の調査研究 ・榛名梅公園整備事業の調査研究 		<ul style="list-style-type: none"> ・里見フルーツ団地内観光拠点施設整備支援 ・フルーツライン沿線事業の調査研究 ・榛名梅公園整備構想の策定 		
当初計画額	年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度		
	項目					
	合計(千円)	0	2,000	45,000		
	財源	国庫支出金	0	0	35,000	
		県支出金	0	1,000	1,000	
		地方債	0	0	0	
その他		0	0	0		
一般財源	0	1,000	9,000			
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算(見込額)	事業実績(今後事業実施予定を含む) 《1月31日現在》			
合計	0	0				
国	0	0				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	0	0				
区分(千円)	19年度当初予算案	19年度決算(見込額)	事業計画			
合計	1,168		<ul style="list-style-type: none"> ・榛名南麓広域営農団地整備計画及び梅公園整備事業の調査委託 ・里見フルーツ団地内観光拠点施設整備の調査委託 事業費 1,000,000円(委託料)			
国	0		上記検討組織を立ち上げ、調査研究をすることにより、榛名地域の都市型農業の振興を推進する。			
県	0		検討会議 年2回開催予定 事業費 168,000円(報償費他)			
市債	0					
その他	0					
一般	1,168					
区分(千円)	20年度当初予算案	20年度決算(見込額)	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市基本計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。