

堤ヶ岡小学校分離新設校建設事業の進捗状況（経緯）

- 4 月 3日 建設用地の取得について地権者との仮契約を締結
- 5 月12日 建設用地取得について市議会臨時会において議決
- 29日 第1回分離新設校建設委員会を開催
委嘱状交付、委員長副委員長選任、事業計画の概要説明
委員構成：学校長、PTA会長・支部長、育成会代表、学校区区長、建設
地区長、近隣住民代表、教育委員会関係課長（計17名）
- 6 月 上旬 埋蔵文化財発掘調査に着手（12月調査終了）
- 28日 第2回分離新設校建設委員会を開催
第1回建設委員会の協議内容確認、PTAからの提案書への回答、市議会
一般質問答弁概要の報告、設計者の選定方法について説明し了承
- 7 月 5日 建設用地の所有権移転登記完了
- 14日 設計者選定のため、指名した6者にプロポーザルを要請
- 27日 プロポーザルの実施について市議会教育常任委員会へ報告
- 28日 プロポーザル選考委員会（第1回）開催、選考方法について協議
委員構成：学識経験者（前橋工科大学大学院教授、群馬大学教育学部助
教授）行政関係者（市の助役、教育部長、建築課長）、堤ヶ岡小
学校学校長、堤ヶ岡小学校PTA会長（計7名）
- 8 月10日 全6社からプロポーザル案提出、選考委員へ配布（選考委員事前審査）
- 21日 プロポーザル公開ヒアリング開催
プロポーザル選考委員会（第2回）開催、最優秀案（設計者）選定
最優秀：(有)ナスカ1級建築士事務所
優 秀：(株)環境デザイン研究所
佳 作：(株)I N A 新建築研究所
選 外：(株)山下設計、(株)レーモンド設計事務所、群馬県建築設計センター
- 29日 市長決裁により設計者決定、プロポーザル選考結果通知
- 9 月 8日 参与会議でプロポーザル案について説明し了承
- 15日 設計業務委託契約
- 20日 市議会教育常任委員会でプロポーザルの結果について報告
- 25日 建設委員会（第3回）を開催、プロポーザル案を説明し了承
- 10月15日 堤ヶ岡小学校保護者説明会を開催、プロポーザル案を説明し了承
さらに堤ヶ岡小学校PTA役員等で構成する分離校特別委員会でも、プロポ
ーザル案を説明し了承
- 16日 堤ヶ岡小学校教職員説明会（第1回）を開催、プロポーザル案を説明
近隣住民説明会を開催、プロポーザル案を説明
- 11月 1日 堤ヶ岡小学校教職員説明会を再度（第2回）開催、検討結果を説明し了承
- 28日 近隣住民説明会を再度（第2回）開催、検討結果を説明し了承
近隣住民の了承を得て、群馬地域市会議員を含めた質疑応答も実施
- 12月 7日 堤ヶ岡小学校教職員からヒアリングによる詳細調査
- 27日 堤ヶ岡小学校教職員説明会（第3回）開催、平面計画を説明し了承

.....

今 後 の 平成18年度～19年度：設計業務、造成工事

スケジュール 平成19年度～20年度：校舎、屋内運動場、プール建設工事、付帯工事
平成21年度：開校

参考資料

児童数の推移について

堤ヶ岡小学校（平成18年5月1日現在）

18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
916人	940	963	1007	1062	1091	1186
27学級 (29)	27学級 (30)	28学級 (31)	29学級 (32)	31学級 (35)	32学級 (35)	35学級 (38)

分離新設校（平成18年5月1日現在）

18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
494人	512	521	545	577	585	646
16学級 (18)	17学級 (19)	17学級 (19)	18学級 (20)	18学級 (20)	18学級 (20)	20学級 (22)

いずれも学級数下段は1, 2年生を30人学級としている実質の学級数
分離新設校へは菅谷町、中泉町、福島町の児童が通学するもの

用地取得について

場 所 : 高崎市棟高町字西石田2461番ほか20筆
取 得 面 積 : 26,809.48㎡
取 得 価 格 : 560,318,132円(20,900円/㎡)
契約の相手方 : 高崎市棟高町2183番地1志村享史郎ほか15人

施設整備概要について

校 舎 : 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積約6,500㎡
普通教室22(特学1含む) 特別教室、管理諸室
屋 内 運 動 場 : 鉄骨造平屋建、延べ面積約1,200㎡
給 食 室 : 延べ面積約250㎡(校舎と一体整備の予定)
プ ー ル : 水面積約350㎡(25mプール、徒渉プール)

設計委託について

委 託 業 者 : 東京都新宿区戸山3-15-1
有限会社 ナスカ 代表 古谷 誠章

主な実績

アンパンマンミュージアム・香北町立やなせたかし記念館
群馬県中里村新庁舎(現、神流町中里合同庁舎)
群馬県神流町立中里中学校体育館
長野県茅野市民館