

新市建設計画実施計画事業経過報告書

= 目 次 =

1 . 倉渕中学校施設整備事業	1 ページ
2 . 自然公園整備事業（大規模開発跡地整備構想）	2 ページ
3 . 小栗の里整備事業	3 ・ 4 ページ
4 . 倉渕・ふるさと住宅建設事業	5 ページ
5 . 高崎都市内地域連携事業	6 ~ 8 ページ

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		倉渕中学校施設整備事業			実施地区	倉渕地域
実施期間		平成15年度～平成19年度			所管課名	教育部庶務課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
	屋体耐力度調査 H13 校舎改築設計、工事 H15～H17	屋内運動場改築 設計委託	屋内運動場改築 工事		校舎改築設計、工事 H15～H17 屋内運動場改築 設計委託 H18 屋内運動場改築 工事 H19	
当初計画額	合計（千円）		12,544	380,500	0	393,044
	財源	国庫支出金	0	67,366	0	67,366
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	121,200	0	121,200
		その他	0	0	0	0
	一般財源	12,544	191,934	0	204,478	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
合計	12,544	0	《1月31日現在》			
国	0	0	建設場所未定のため屋内運動場改築設計は未着手			
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	12,544	0				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	12,754		屋内運動場改築設計			
国	0					
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	12,754					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		自然公園整備事業（大規模開発跡地整備構想）			実施地区	倉淵地域	
実施期間		平成18年度～平成20年度			所管課名	公園緑地課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
		地元説明会	基本構想の策定 施設整備	施設整備	地元説明会 H18 基本構想・施設整備 H19～H20		
当初計画額	合計（千円）	200	50,000	50,000	100,200		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	50,000	50,000	100,000	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	200	0	0	200	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
			《1月31日現在》				
合計	200	0	予定なし				
国	0	0	地元説明会（時期未定）				
県	0	0					
市債	0	0					
その他	0	0					
一般	200	0					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	2,000		地元説明会（時期未定）				
国	0		基本構想基礎資料の作成 2,000,000円				
県	0						
市債	0						
その他	0						
一般	2,000						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		小栗の里整備事業			実施地区	倉淵地域
実施期間		平成18年度			所管課名	地域づくり推進課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
			基本構想の策定	用地買収 5000 m ² 詳細設計の作成	道の駅の整備 ・展示コーナー ・特産品コーナー ・休憩所（食堂） 斬首地整備	平成18年度：基本構想、 平成19年度：用地買収 （5,000 m ² ）詳細設計、 平成20～21年度：道の駅 の整備（展示コーナー、特 産品販売コーナー、休憩 所）斬首地整備、 平成22年度：観音山居宅跡 周辺整備
当初計画額	合計（千円）		1,929	60,500	150,500	212,929
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	60,000	150,000	210,000
		その他	0	0	0	0
一般財源	1,929	500	500	2,929		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
			《1月31日現在》			
合計	1,929	250	<ul style="list-style-type: none"> 平成16年10月小栗の里づくり事業について、倉淵村小栗の里整備審議会より答申 平成16年12月から平成17年3月にかけて土地関係者の意向調査を実施 平成18年6月19日から平成18年9月12日までに計5回の担当部署における打合せ会議を開催 平成18年11月6日第1回小栗の里整備推進委員会開催（委員17名） 平成19年2月21日第2回小栗の里整備推進委員会開催予定 基本構想策定には議論が十分でないため、平成18年度は推進委員会を開催し、事業の方向性を検討する。			
国	0	0				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	1,929	250				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	870		<ul style="list-style-type: none"> 小栗の里整備推進委員会の開催（3回予定） 基本構想策定小委員会の開催（3回予定） 基本構想の策定 			
国	0					
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	870					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

小栗の里整備推進委員名簿（50音順、敬称略）

NO.	氏名	よみかな	備考
1	新井 廣	あらい ひろし	倉洲農業委員会会長
2	石関 史幸	いしげき ふみゆき	群馬県建築住宅課職員
3	市川 光一	いちかわ こういち	文化財調査委員
4	市川 平治	いちかわ へいじ	高崎市参与
5	追川 清	おいかわ きよし	倉洲商工会長
6	金子 孝男	かねこ たかお	高崎市倉洲支所長
7	北嶋 菊好	きたじま きくよし	高崎市商工部長
8	熊倉 浩靖	くまくら ひろやす	NPOぐんま代表理事
9	木暮 好子	こぐれ よしこ	倉洲商工会女性部長
10	坂井 和廣	さかい かずひろ	高崎市地域振興部長
11	佐々木 茂	ささき しげる	高崎経済大学教授
12	佐藤 久男	さとう ひさお	高崎市文化協会倉洲支部長
13	戸塚 馨	とつか かおる	高崎市市長会副会長
14	豊原 稔	とよはら みのる	NPO源流
15	原田 清一	はらだ せいいち	第6区長（地元区長）
16	村山 元展	むらやま もとのぶ	高崎経済大学教授
17	森田 秀策	もりた しゅうさく	文化財関係

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		倉渕・ふるさと住宅建設事業			実施地区	倉渕地域
実施期間		平成20年度～平成21年度			所管課名	建設部住宅課
事業計画	平成17年度以前		平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）
					用地取得5,000㎡ 設計・積算 戸建型賃貸住宅 建設 木造6棟6戸	平成20年度：用地取得・設計・積算・戸建住宅木造6棟6戸 平成21年度：戸建住宅木造6棟6戸・広場・児童遊園
当初計画額	合計（千円）		0	0	150,000	150,000
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	0	148,100	148,100
		その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	1,900	1,900	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
合計	0	0	・排水路計画のルート変更により、排水路用地地権者に対する説明と用地交渉の下打ち合わせを行う。			
国	0	0				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	0	0				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	0					
国	0					
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	0					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ソフト事業名		高崎都市内地域連携事業		実施地区	高崎・倉渕地域	
実施期間		平成18年度～19年度		所管課名	都市計画課	
事業計画	平成18年度	平成19年度		平成20年度		
	・「はまゆう山荘」改修設計 ・体験交流事業及びまちめぐり交流事業等	・「はまゆう山荘」改修工事及び天然温泉化 ・体験交流事業及びまちめぐり交流事業等				
当初計画額	年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度		
	項目	合計（千円）		0		
	財源	国庫支出金	2,000	40,000	0	
		県支出金	0	0	0	
		地方債	0	0	0	
		その他	0	0	0	
		一般財源	4,013	80,000	0	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
合計	6,013	7,710	《1月31日現在》			
国	2,000	2,000	地域連携協議会（6月・1月・3月）実施 体験交流事業等			
県	0	0	・倉渕の物産PRイベント（6月）・倉渕の子供を神輿の担ぎ手として高崎祭りに招待（8月）・ものづくり交流 in 倉渕（8月）・やるベンチャーウィーク実施（11月）・桜の郷づくり交流（3月）			
市債	0	0	地質調査			
その他	0	0				
一般	4,013	5,710				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	140,620		地域連携協議会（3回予定）			
国	40,000		温泉掘削工事			
県	0		施設改修工事			
市債	0		交流体験事業（2回）			
その他	0					
一般	100,620					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

事業計画及び当初計画額欄は、新市建設計画・実施計画書に掲載の数値等を記入願います。
事業実績等の記入容量によっては、書式が次頁に架かって結構です。

高崎都市内地域連携協議会委員名簿

(高崎地区)

番号	氏名	所 属
1	柴田 英哉	高崎商店街連盟副代表幹事
2	大野 安一	J R東日本高崎支社企画室
3	田村 信文	高崎商工会議所事務局長
4	水野 武治	高崎市区長会監事
5	松田 久枝	高崎女性経営者研究会
6	三村 治	高崎市小中養護学校PTA連合会会長
7	井上 幸己	(社)高崎青年会議所理事長
8	松本 金弥	(株)松本金弥建築計画事務所
9	村山 元展	高崎経済大学地域政策学部地域づくり学科教授・学科長

(倉淵地区)

番号	氏名	所 属
1	石井 昌一	前区長会副会長
2	原田カツ子	高崎地区生活研究グループ連絡協議会会長
3	村上 晴美	高崎市食生活改善推進協議会倉淵分会分会長
4	中澤 房子	J Aはぐくみ女性部組織協議会倉淵女性部部長
5	阿久津 聡	倉淵商工会青年部
6	土屋 庄司	はまゆう山荘副支配人
7	横尾 正美	(株)相間川温泉庶務課長
8	佐藤 茂	くらぶち草の会代表
9	塚越 裕喜	前倉淵中学校PTA会長
10	矢野 幸雄	倉淵林業研究会会長

(協力員)

番号	氏名	所 属
1	関口 眞作	N P O法人高崎やる気堂代表
2	関口てる子	高崎おかみさん会

(監事・本庁職員)

番号	氏名	所 属
1	塚越 潤	市長公室 企画調整課
2	八木 明道	市民部 交通地域安全課
3	佐野 順一	商工部 観光課
4	石橋 達男	建設部 住宅課
5	松本 泰夫	都市整備部 都市計画課
6	神宮 和夫	都市整備部 公園緑地課
7	秋山 順	教育委員会事務局教育部 学校教育課

(監事・倉渚支所職員)

番号	氏名	所 属
1	金子 孝男	倉渚支所長
2	石井 敏博	倉渚支所 地域振興課
3	丸山 隆夫	倉渚支所 産業課
4	山田 則男	倉渚支所 建設課
5	原田 昇	教育委員会事務局教育部 倉渚教育課