

能登半島地震の支援スケジュール

1 月																															2 月									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
・ 緊急消防援助隊（高崎市等広域消防局派遣）																																								
1次隊29名（1～5日）																																								
				2次隊28名（5～7日）																																				
							3次隊29名（6～9日）																																	
									4次隊29名（8～10日）																															
											・ 給水車の派遣（高崎市水道局職員派遣）																													
											第1班4名（12～16日）																													
														第2班4名（15～19日）																										
													・ 応急対策職員派遣（高崎市職員派遣）																											
													第1班2名（14～20日）																											
													第2班2名（21～27日）																											
																											第3班2名（28～3日）													
																															第4班2名（4～10日）									