

# 社会資本総合整備計画(第1回変更)

災害に強く、長く住み続けたいと思う、住む人が安心を感じるまちづくり

平成30年7月25日

群馬県高崎市

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成30年7月25日

計画の名称	1 災害に強く、長く住み続けたいと思う、住む人が安心を感じるまちづくり							重点配分対象の該当									
計画の期間	平成30年度～平成34年度（5年間）			交付対象	高崎市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>高崎市群馬地域の中心的な位置づけにある本地区では、区画整理事業が進められており、長期的な地域拠点としての基盤が整えられようとしている。そこで本事業では、新旧の地域住民にとって、長く住み続けたいと感じる災害に強く、安心を感じるまちづくりを目指すものである。</li> </ul>																
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全安心を実感する歩行環境に関する地域住民アンケートで、38.0%（H29）から50.0%（H34）への増加。</li> <li>治水対策、自然災害に対する不安度に関する地域住民アンケートで、37.0%（H29）から30.0%（H34）への低減。</li> <li>中央第二土地区画整理地区内の、新築戸数（地区外からの転入）について、10戸/年（H29）を計画期間内平均転入戸数10戸（H30～H34）に維持。</li> </ul>																
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考								
						当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)									
	地域住民へのアンケートの中で、地区内の歩行環境を「歩きやすい、安全」と回答する割合を算定する。					38.0	44.0	50.0									
	地域住民へのアンケートの中で、住環境に関して「宅地への浸水が心配」と回答する割合を算定する。					37.0	33.5	30.0									
	区画整理地区内における、年度ごとの地区外からの転入戸数をカウントし、H30からH34の計画期間内の平均を算定する。					10	10	10									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	713百万円	A	713百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%					
<b>交付対象事業</b>																	
<b>A 基幹事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	H31	H32	H33	H34				
1-A-1			高崎市	直接	高崎市	群馬中央地区都市再生整備計画事業	道路等 112.2ha	高崎市						713			
合計													713				
<b>B 関連社会資本整備事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	H31	H32	H33	H34				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
<b>C 効果促進事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H30	H31	H32	H33	H34				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
<b>D 社会資本整備円滑化地籍整備事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H30	H31	H32	H33	H34				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H30	H31	H32	H33	H34
配分額 (a)	45				
計画別流用 増△減額 (b)	25				
交付額 (c=a+b)	20				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	6				
翌年度繰越額 (f)	14				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%				
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由					

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1	災害に強く、長く住み続けたいと思う、住む人が安心を感じるまちづくり	交付対象	高崎市
計画の期間		平成30年度 ~ 平成34年度 (5年間)		



計画の名称	1	災害に強く、長く住み続けたいと思う、住む人が安心を感じるまちづくり	交付対象	高崎市
計画の期間		平成30年度 ~ 平成34年度 (5年間)		

(参考)年次計画

(事業費:百万円)

基幹事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
都市再生整備計画	群馬中央地区	高崎市	713.0	20.0	260.0	263.0	70.0	100.0
計			713	20.0	260.0	263.0	70.0	100.0
関連社会資本整備事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
計			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
効果促進事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
計			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計			713.0	20.0	260.0	263.0	70.0	100.0
累計進捗率 (%)				2.8%	39.3%	76.2%	86.0%	100.0%