

平成26年度 第2回 高崎市箕郷地域審議会

箕郷地域の事業推進状況報告書

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ① 箕郷地域観光施設整備事業 | … P. 1～P. 2 |
| ② 箕輪城跡保存整備事業 | … P. 3～P. 4 |
| ③ 公立保育所整備事業（箕郷第三保育園改築事業） | … P. 5～P. 6 |
| ④ 箕輪小学校校舎改築事業 | … P. 7 |
| ⑤ 箕郷文化会館大規模改修事業 | … P. 8～P. 9 |
| ⑥ 上水道管網整備事業 | … P. 10～P. 11 |
| ⑦ 污水管渠整備事業 | … P. 12～P. 13 |

平成26年11月13日

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	箕郷地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部 (箕郷支所 産業課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。	芝桜管理を徹底し、公園用地を取得して、安定した公園運営を図ると共に幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。	芝桜公園全体 6.5ha ・芝桜 2.9ha ・花園ゾーン 1.2ha ・林間ゾーン 0.6ha ・駐車場ほか 1.8ha

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	31,690	29,904	芝桜公園整備事業 ・芝桜管理及び保全関係業務 ・芝桜まつり実施関係業務
国			
県			
地方債			
その他	17,070	21,937	
一般	14,620	7,967	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	35,049	芝桜公園整備事業 ・芝桜管理及び保全関係業務 ・芝桜まつり実施関係業務
国		
県		
地方債		
その他	21,960	
一般	13,089	



芝桜公園除草作業



花園ゾーン播種作業



急傾斜部分土留工事

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	箕輪城跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成6年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	国指定史跡箕輪城跡を適切に保存・管理するとともに、市民共有の文化的・歴史的遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史活用の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	史跡指定面積 約19ha 昭和62年度 史跡指定 平成5年度～ 公有化 平成15年度 基本計画 平成19年度 発掘調査報告 平成21年度 基本設計 平成23年度～ 整備工事

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	25,088	45,284	<ul style="list-style-type: none"> ・園路等整備工事 ・トイレ建築工事 ・城門等実施設計
国	10,413	18,500	
県	3,123	5,550	
地方債			
その他	11,552	21,234	
一般			

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	75,430	<ul style="list-style-type: none"> ・土塁等整備工事(1年次) ・城門建築工事(1年次) ・駐車場トイレ建築工事
国	29,500	
県	8,850	
地方債		
その他		
一般	37,080	



箕輪城・郭馬出西虎口門の完成予想模型(26年度から工事着手)



箕輪城跡駐車場整備工事(西から)



箕輪城跡駐車場整備工事(北から)

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	公立保育所整備事業(箕郷第三保育園改築事業)	所属(支所)	福祉部保育課(箕郷支所市民福祉課)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	市内21カ所の保育所について、地域の児童数などの現状及び将来についての分析を基に、適正な施設整備と運営方法について検討し、計画的な改築改修を実施することで、安全に心地良く生活できる保育環境を整える。	未就学児童数等の推計や定員、施設規模などの検討を行い、施設の改築・改修計画に基づいた工事を実施する。	

【事業実施状況】

区分(千円)	当初予算額	決算額	25年度事業実績
合計	141,560	142,491	<ul style="list-style-type: none"> ・基本設計、実施設計、建設等工事(本体工事の一部着工) ・仮設園舎の設置 ・既存園舎 解体 等
国			
県			
地方債	105,500	104,200	
その他			
一般	36,060	38,291	

【事業予定】

区分(千円)	当初予算額	26年度事業予定
合計	247,023	<ul style="list-style-type: none"> ・建設等工事(25年度からの工事を継続実施、11月上旬に完成予定) ・園庭工事、外構工事(本体が完成後、仮設園舎撤去し着工。本年度内に完成予定) ・仮設園舎撤去 等
国		
県		
地方債	165,700	
その他		
一般	81,323	

公立保育所整備事業（箕郷第三保育園改築事業）



旧園舎



仮設園舎



新園舎 外観



新園舎 保育室



新園舎 保育室



新園舎 遊戯室

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	箕輪小学校校舎改築事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成25年～平成29年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象		
実施目的	具体的手段	そ の 他
児童が心身ともに健全でゆとりある学校生活を送るための、安全な環境を提供し、維持することを目的とする。また、学校施設は、災害時に避難場所となることから、安全性の確保を図る。	耐力度調査の実施にもとづき校舎の改築を実施する。	「耐力度調査」実施(H23年度) 「拡張用学校用地」買収 (H26年度)

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	16,522	13,060	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎解体設計・校舎基本構想 ・不動産鑑定委託
国			
県			
地方債			
その他			
一般	16,522	13,060	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	17,639	<ul style="list-style-type: none"> ・登記委託 ・校舎増改築設計業務委託 ・校地測量委託 ・地質調査業務委託 <p>[25年度繰越明許]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地買収
国		
県		
地方債		
その他		
一般	17,639	

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	箕郷文化会館大規模改修事業	所属 (支所)	総務部文化課 箕郷文化会館
実施期間	平成25年度～平成26年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	箕郷文化会館		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
開館から21年が経過し、建物・設備各所に不具合を生じている。文化施設として発表する場を常に良好な状態と機能を保つことを目的とする。	防衛省民生安定施設助成を効率的に利用し、照明・空調・トイレのバリアフリー化等の改修及び太陽光発電(一部)を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根改修工事 ・トイレ改修工事(バリアフリー) ・照明機器設備改修工事 ・空調機器改修工事 ・太陽光パネル設置 (10KW 程度) 	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	4,013	3,297	・実施設計
国	2,304	2,304	
県			
地方債			
その他			
一般	1,709	993	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	115,000	・改修工事 発注済み
国	83,596	
県		
地方債		
その他		
一般	31,404	

箕郷文化会館大規模改修工事



屋根防水工事に伴う作業足場設置
(ホール棟)



屋根防水工事に伴う作業足場設置
(みねはら公園側ロビー壁面)



ホール棟屋根防水工事作業の様子



ホール棟屋根防水工事作業の様子

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象			
実施目的	具体的手段	そ の 他	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	箕郷地域内の老朽管の更新および石綿セメント管布設替を行う。	石綿セメント管残存延長 平成25年度末 4,202.5m	


【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	80,094	93,080	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・配水管布設替工事
国			
県			
地方債	33,500	20,900	
その他			
一般	46,594	72,180	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	95,725	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・配水管布設替工事
国		
県		
地方債	35,400	
その他		
一般	60,325	

上水道管網整備事業



凡例	
舗装復旧工事	—
配水管布設替工事	—

1	富岡 地内	舗装復旧	
2	西明屋 地内	舗装復旧	
3	柏木沢 地内	配水管布設替	L=100.5m
4	白川 地内	配水管布設替	L=339.6m
5	生原 地内	配水管布設替	L=168.9m
6	生原 地内	配水管布設替	L=182.7m
7	柏木沢、生原 地内	配水管布設替	L=230.4m
8	柏木沢 地内	配水管布設替	L=311.9m
9	下芝 地内	配水管布設替	L=286.5m

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局整備課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	污水管渠		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成25年度末 整備面積 223.28ha 整備延長 43.17km	


【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	72,460	51,955	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・管渠布設工事
国	29,745	20,249	
県	300	289	
地方債	29,200	18,100	
その他	8,000	10,300	
一般	5,215	3,017	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	82,889	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧工事 ・管渠布設工事
国	27,450	
県	440	
地方債	30,700	
その他	9,000	
一般	15,299	

污水管渠整備事業



凡例	
舗装復旧工事	— (Green line)
管渠布設工事	— (Red line)

1	下芝地内	舗装復旧	
2	白川地内	舗装復旧	
3	生原地内	舗装復旧	
4	矢原地内	舗装復旧	
5	下芝地内	管渠布設	
6	下芝地内	管渠布設	L=411.0m
7	下芝地内	管渠布設	
8	上芝、下芝地内	管渠布設	L=296.8m

