
１． セル：工事概要を入力

① 入力するセルにカーソルを合わせると入力に関する説明が表示されますので、説明に基づき入力してください。

② 入力によりセルが白色に変わります。 セルのままの箇所は入力漏れになりますので、ご注意ください。

③ 入力完了後、週休２日制現場の取組にあたり、工期が不足する場合は、赤枠に不足する日数が表示されますので、工期延期について、
受発注者協議を実施してください。

④ 週休２日の対象期間は、対象判定の行が自動で〇に切り替わります。〇で表示される期間が達成状況の判定に影響します。

①

④

入力時のメッセージ

③

〇入力前 〇入力後イメージ

別添様式１ 工事工程表の入力方法（計画時） （１／３）



２． セル：週休２日現場閉所の計画を入力

① 入力するセルにカーソルを合わせると入力に関する説明が表示されますので、説明に基づき入力してください。

② 入力により、セルが白色に変わります。なお、工事実施日は、空白選択により白色に変わりますが、 セルのままでも問題ありません。

③ 週休２日の対象期間で、個別に対象外とする期間は、「対象期間外」の欄の理由を選択し、対象判定を手動で×に変更してください。

④ 入力完了後、『完全週休２日』と『４週８休現場閉所（月単位）』のそれぞれの計画判定欄で、計画時点の達成状況を自動判定します。
赤セルで未達成と表示される場合は、計画通り実施しても達成となりませんので、計画の見直しを実施してください。

⑤ 工種ごとの工程は、オートシェイプでバーチャートの工程を入力してください。閉所日を跨いで実施する工種は、閉所日も連続してバーを
引いて問題ありません。

〇入力前

〇入力後イメージ
入力時のメッセージ

①

④

④

③

③

別添様式１ 工事工程表の入力方法（計画時） （２／３）



３．監督員へ工事工程表を提出

① １ページあたりの印刷範囲は、月単位で設定のうえ、月の全ての日が対象期間外の月は、非表示としてください。

② 印刷範囲に対象期間外の週がある場合は、週の数字を削除したうえで、対象期間が始まる週に１を入力してください。

③ 対象期間の表示設定が完了したら、工事工程表を監督員へ提出してください。

②

週の全ての日が
対象外のため削除

対象期間が始まる週
のため、１を入力

② ①

月単位で印刷設定

別添様式１ 工事工程表の入力方法（計画時） （３／３）



４． セル：週休２日現場閉所の実施を入力

① 入力するセルにカーソルを合わせると入力に関する説明が表示されますので、説明に基づき入力してください。

② 入力により、セルが白色に変わります。なお、工事実施日は、空白を選択すると白色になりますが、 セルのままでも問題ありません。

③ 入力完了後、『完全週休２日』と『４週８休現場閉所（月単位）』のそれぞれの実施判定欄で、実施時の達成状況を自動判定します。

〇入力前

〇入力後イメージ

①

③

③

別添様式１ 工事工程表の入力方法（実施時） （１／１）


